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En la presente investigación se desarrolla el análisis de factibilidad para la construcción de un 
conjunto habitacional de interés social en el barrio San Antonio de la laguna, de la ciudad de 
Riobamba, provincia de Chimborazo. Se trata de una investigación cuali-cuantitativa y 
modalidad descriptiva. Se realizó una evaluación numérica a las encuestas planteadas, para 
analizar en el paquete estadístico SPSS 23.0. La población que intervino en el estudio de 
mercado son los jefes de hogar del Barrio San Antonio de la Laguna, que en total suman 80 de 
donde la muestra es 66 y posteriormente la demanda inicial es de 72 casas. En el estudio técnico 
la investigación propone un tipo de vivienda flexible y con capacidad de ser ampliada a futuro 
de acuerdo a las necesidades. En el ámbito económico se determinó un valor actual neto (VAN)  
$157.681,85 USD. La tasa interna de retorno (TIR)  del 15,22%. Lo que contempla la parte 
ambiental el impacto es un valor de 12 de la matriz de valoración ambiental del Ministerio del 
Ambiente (MAE). La investigación es factible en sus dimensiones técnica, económica y 
ambiental para satisfacer la demanda de la población Chimboracense, será necesario atender a 
otros sectores vulnerables que podrían ser potenciales beneficiarios de la investigación que se 
llevó a cabo para un beneficio mancomunado para la provincia. 
 
Palabras claves: <CONJUNTO HABITACIONAL>, <SAN ANTONIO (BARRIO)>, 
<VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL>, <RIOBAMBA (CANTÓN)>, <CALIDAD DE VIDA>, 













The feasibility of a residential complex building of social interest in the San Antonio de la 
Laguna neighborhood in the city of Riobamba, province of Chimborazo was studied in this 
investigation. The investigation was descriptive, quantitative and qualitative. The surveys were 
tabulated with the SPSS statistics 23.0. The market study population includes 80 household 
heads from San Antonio de la Laguna neighborhood; the sample is 66. The initial demand is 72 
houses. The adaptable housings are posed in the technical study. The net present value (NPV) of 
$157,681.85 was determined in the economic study. The internal rate of return (IRR) was 
15.22%. The environmental impact is 12 according to the environment assessment matrix of the 
Ministry of Environment of Ecuador (MAE). This investigation can be applied in the technical, 
economic and environmental dimensions so as to meet the population needs in Chimborazo. 
Other vulnerable sectors that can be benefited from this investigation should be studied for the 
province welfare. 
 
Keywords: <RESIDENTIAL COMPLEX>, <SAN ANTONIO (NEIGHBORHOOD)>, 
<HOUSING OF SOCIAL INTEREST>, <RIOBAMBA (CANTON)>, <LIFE QUALITY>, 












El problema de la vivienda popular en el Ecuador adquiere día a día características que no 
permiten visualizar una solución real. Las políticas de vivienda no logran causar un impacto 
apreciable y la realidad es que los déficits aumentan constantemente mientras que la calidad 
habitacional de las soluciones producidas decae en forma permanente. 
 
El déficit habitacional en Ecuador según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) era de 692.216 para el 2010, lo que representa una reducción del 9%, respecto a la 
medición realizada en el 2006, cuando la cifra fue de 756.806 viviendas.  
 
Por otra parte, el déficit de viviendas nuevas en el 2006 era de 23,3% y en 2010 fue de 19,3%, 
mientras que el hacinamiento, pasó de 18,9% a 13,8%, en el quinquenio, de acuerdo con la 
misma fuente. Este último es uno de los menores de la región.  
 
Lamentablemente, a pesar de su relevancia, estas estadísticas no logran referir explícitamente la 
informalidad y sus ramificaciones para el debate sobre acceso a vivienda. Aunque el déficit 
habitacional se ha reducido, sigue siendo alto y según el MIDUVI, el 80% del mismo 
corresponde a familias de bajos ingresos.  
 
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE), consideró 
relevante disponer de unos Lineamientos de Política de Vivienda de Interés Social, que combine 
los planteamientos de sus asociados con las prioridades del gobierno, así como recomiende un 
conjunto de medidas y acciones que faciliten una mejor articulación público-privada para una 
solución sostenible al problema social de la vivienda. 
 
Este trabajo investigativo se estructuró por capítulos. En el Capítulo I se aborda el Marco 
Referencial, el cual incluye el planteamiento del problema en sus contextos macro, meso y 
micro, se sistematiza el problema, se justifica la investigación y se declaran los objetivos que 
rigen el proceso investigativo.  
 
En el Capítulo II se encuentra el Marco teórico, que fundamenta científicamente en base a la 
revisión bibliográfica los principales temas y subtemas que corresponden a la factibilidad de un 
proyecto de interés social. El Capítulo III contiene la metodología, en el mismo se hace 
referencia al tipo y diseño de la investigación, la población y muestra y las técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos y su posterior análisis.  
2 
Se identifican además las variables y se declaran las hipótesis de investigación. En el Capítulo 
IV se indica la propuesta de factibilidad. Luego se describen las principales conclusiones de la 


























1 MARCO REFERENCIAL 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
―Todos los habitantes, todas las familias tienen derecho a una solución habitacional que les 
permita no sólo protegerse del medio ambiente, sino también desarrollar una serie de 
actividades cotidianas que son indispensables para la reproducción y bienestar social‖ 
(Villavicencio B.J., Vivienda Social y sectores de bajos ingresos). 
Es necesario atender las necesidades de las personas con bajo nivel económico para que puedan 
tener una vivienda digna que contenga lo necesario en su vida cotidiana como núcleo familiar. 
Es importante también tener en cuenta que existen planes de conservación ambiental que se 
pueden ver afectados por la invasión de construcciones. Es transcendental preservar el medio 







Figura 1-1: Barrio San Antonio de la Laguna 
Fuente: (Google Earth 2016) 
 
El barrio San Antonio de los Laguna está ubicado a los alrededores de la Laguna San Antonio 
de Padua que es un cuerpo de agua de 4,7. Hay un perímetro de 1163m, localizada en la Región 
Sierra Central Ecuatoriana, pertenece a una cuenca endorreica, que su principal aporte de agua 
proviene del subsuelo; la calidad del aguase encuentra alterada, específicamente por la presencia 
de coliformes fecales y residuos sólidos.  
4 
Es un espacio natural que contiene una riqueza de fauna y específicamente una especie 
endémica que se encuentra en peligro de extinción. 
La topografía accidentada demuestra que existe una cuenca endorreica en torno a la laguna, lo 
que se debe tomar en cuenta para evitar construir en la cercanía y tener la presencia de 
inundaciones o agua subterránea, por lo que para diseñar un conjunto habitacional de interés 
social se deben tomar en cuenta todos los riesgos y evitarlos definitivamente para precautelar el 
bienestar de los futuros habitantes. 
La evaluación de proyectos se encarga de crear metodologías que puedan reducir o eliminar las 
posibilidades de pérdidas ya sean sociales o económicas en cualquiera de las etapas de un 
proyecto de inversión, teniendo así una base científica clara para tomar decisiones efectivas y 
obtener los resultados deseados. 
El Estudio de factibilidad comprende el análisis de Mercado, Técnico, Financiero y Ambiental 
de las alternativas de inversión que dan solución al problema planteado.  
Los objetivos de la factibilidad se cumplirán a través de la Preparación y Evaluación de 
Proyectos que permitan reducir los márgenes de incertidumbre a través de la estimación de los 
indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada que apoyan la toma de decisiones de 
inversión. La fuente de información debe provenir de fuente secundaria. 
El estudio de factibilidad consiste en una investigación sobre el marco de factores que afectan al 
proyecto. Así mismo, se deben investigar las diferentes técnicas de producir bajo estudio y las 
posibilidades de adaptarlas a la región. Es decir, debe realizarse comparando la situación "con 
proyecto" con la situación "sin proyecto". 
En conclusión, el estudio de factibilidad permitirá recomendar alguna de las siguientes 
decisiones: 
 Postergar el proyecto constructivo. 
 Reformular el proyecto constructivo. 
 Abandonar el proyecto constructivo. 
 Continuar su estudio a nivel de factibilidad. 
La falta de atención en el mercado de viviendas denominadas de clase media, con precios de 
entre $ 30.000 y $ 65.000, sería de alrededor del 33%, estima María Soledad Barrera, presidenta 
del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Esta entidad presentó el lunes 
pasado un producto dirigido a inmobiliarias y constructores para suplir parte de esa demanda 
con 45.000 casas hasta el 2016. (CFN, 2015) 
5 
―Es un déficit bastante relevante, por lo tanto, vamos a entrar a tratar de cubrir esa brecha y 
aportar obviamente no la totalidad, ojalá venga también la banca privada a apoyar con eso‖, dijo 
la funcionaria, quien señaló que ya recibieron dos solicitudes de inmobiliarias para acceder al 
crédito. (CFN, 2015) 
1.2 EL PROBLEMA A NIVEL URBANO ARQUITECTÓNICO 
 
Cada vez más las personas tratan de vivir en las ciudades, la principal razón es que buscan 
oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida, generalmente se trata del acceso a 
servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, entre otros; además de 
beneficiarse de los establecimientos de educación, salud o trabajo, pues la cuidad brinda un 
ambiente ideal donde el núcleo familiar puede vivir dignamente y con cierta estabilidad 
económica.  
 
La realidad es que el fenómeno de crecimiento en las ciudades genera varios problemas urbanos 
a nivel de movilidad, abastecimiento de servicios, imagen urbana, disgregación social, 
contaminación e invasión del ecosistema natural, etc. 
 
La periferia de las ciudades se ha convertido en un foco de problemas mencionados 
anteriormente, pero sobre todo se puede evidenciar las dificultades para obtener vivienda 
propia, ya que son cada vez más personas las que quieren asentarse en la ciudad, y lo hacen sin 
planificación previa ni asistencia técnica o legal.  
 
La gente, además de afrontar cierto nivel de pobreza y  los altos precios de los terrenos o casas 
dentro de la ciudad, tolera las necesidades latentes de la población, que llevan a invadir los 
bordes de la ciudad, sin consideraciones técnicas ni ambientales, de forma descontrolada; 
entonces es en donde las personas realizan la autoconstrucción de sus viviendas para tratar de 
habitar en la ciudad, pero al mismo tiempo siendo segregados en ella, manteniéndose en un 
estándar social de ―barrios populares‖ o ―barrios marginales‖.  
 
Evidenciando la inequidad social, la falta de planificación o la pobreza, estos barrios son 










Desde época de la industrialización de las ciudades, la población rural se ha movido 
constantemente a la ciudad, en donde siempre crecieron en la periferia de barrios con diversas 
lotificaciones permitiendo la expansión, desarrollándose en fraccionamientos de grandes 
extensiones de terrenos antes rurales ahora lotificados, habitados y totalmente consolidados.  
 
Es necesario plantear desde lo macro nuevas consideraciones para el desarrollo urbano integral 
formulando nuevos puntos de desarrollo para el hábitat social con los servicios que 




La República del Ecuador tiene una población aproximada de 14.483.499 de habitantes, que ha 
crecido en los últimos años a una tasa promedio anual del 1,95%. El 66% de la población se 
localiza en ciudades, reafirmando la tendencia a la urbanización del país (a inicios de esta 
década, el 61% de la población se concentraba en ciudades, cifra que no superaba el 55% en 
1990). La población masculina alcanza un 49,6%, mientras que la femenina un 50,4%. 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 
 
En el Ecuador, el acceso a la vivienda es un problema estructural, que se ha visto agravado en 
las últimas décadas a causa del rápido proceso de modernización de la sociedad y los 
consecuentes cambios en el patrón de distribución territorial de la población. Amplios sectores 
de la sociedad permanecen marginados del acceso a una vivienda que responda 
satisfactoriamente a sus requerimientos materiales, sociales, sicológicos y culturales.  
 
Cabe anotar que la vivienda no puede ser concebida sólo como una respuesta a las necesidades 
fisiológicas de la persona, sino que representa el espacio vital donde se reproduce su 
personalidad individual, la que a su vez se desarrolla en el marco de un grupo familiar y social 
con determinados parámetros culturales. (Kallweit, 2013) 
 
En la situación actual de la vivienda en Ecuador, el 45% de los 3,8 millones de hogares 
ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas. Este número contabiliza al 36% de hogares que 
sufren déficit cualitativo, y al 9% de los hogares que sufren déficits cuantitativos.  
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Los 1,37 millones de hogares con déficit cualitativo residen en viviendas cuya tenencia es 
insegura, construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos, o 
con problemas de hacinamiento. Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo comparten su 
vivienda con uno o más hogares, o viven en unidades de vivienda improvisadas. (Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015) 
 
El déficit de vivienda en Ecuador afecta hoy asciende a más de 1,7 millones de hogares. La 
causa principal es la asequibilidad de la misma. Es decir, estos hogares carecen de la capacidad 
económica para acceder a una unidad de vivienda adecuada o a créditos hipotecarios para tal fin.  
 
Esto se explica por la disparidad entre ingresos de los hogares y los costos de la vivienda. Un 
hogar ecuatoriano promedio necesita ahorrar 41 sueldos mensuales para comprar una vivienda 
tipo. Para los hogares de los dos quintiles más pobres la brecha se amplía aún más, necesitando 
ahorrar 70 sueldos para acceder a una vivienda adecuada en condiciones de mercado.  
 
Esta inmensa brecha de asequibilidad de la vivienda lleva a los hogares a recurrir a soluciones 
sub par, tales como el autoconstrucción de viviendas de baja calidad, la ocupación de viviendas 
sin servicios, o la residencia compartida entre varios hogares. (Ministerio de Desarrollo Urbano 




A nivel de la ciudad para tener una cobertura eficiente de los servicios públicos es necesario 
mejorar las condiciones existentes antes que expandir la ciudad y seguir agravando los 
problemas anteriores, tomando en cuenta alternativas de re-densificación de los barrios actuales, 
optando también por la ampliación y fortalecimiento de áreas verdes, culturales y recreativas 
que permitan las relaciones sociales y actividades sanas a las personas de toda la ciudad.  
 
Tener además una reforma de la normativa urbana para frenar la autoconstrucción o 
edificaciones con problemas técnicos. En resumen, es muy necesario siempre un estudio de 
factibilidad del proyecto de construcción de vivienda social. 
 
Es necesario atender las necesidades habitacionales de las personas con bajo nivel económico, 
pero de una manera técnica, partiendo de estudios de factibilidad que consideren los aspectos de 
mercado, impacto ambiental y análisis financieros, para que puedan tener una vivienda digna 
que contenga lo necesario en su vida cotidiana como núcleo familiar.  
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Es importante también tener en cuenta que existen planes de conservación ambiental que se 
pueden ver afectados por la invasión de construcciones. Es transcendental preservar en medio 
natural y también poder generar conciencia ambiental a los habitantes, conformando así una 
nueva concepción de comunidad, para hacer de este lugar un ejemplo de barrio para las actuales 
y nuevas generaciones. 
 
Actualmente la ciudad de Riobamba ha crecido de manera descontrolada en la periferia, 
mezclándose con pequeños poblados aledaños, pero existen otros nuevos asentamientos que sin 
planificación por parte del gobierno local; se consolidan como invasiones ilegales de lugares 
cercanos, ya sea por el desmedido crecimiento poblacional, la gran migración a la ciudad o la 
poca atención a la vivienda por parte de las entidades gubernamentales. 
 
Los predios de las invasiones actuales se han apropiado de las orillas de la laguna, generando 
conflictos de legalidad, además de la ausencia de servicios básicos que obligan a recorrer 
grandes distancias a los habitantes para conseguirlas. El impacto ambiental está en crecimiento, 
añadiendo también problemas de salubridad al no contar con alcantarillado ni tener un sistema 
de recolección de basura. 
 
1.4 CONCRECIÓN DEL PROBLEMA 
 
El planteamiento del fenómeno de los barrios periféricos y su problemática nos permite aclarar 
la razón del proyecto, la razón para intervenir este sector se centra en que las zonas periféricas 
dejen de ser barrios informales y se conviertan en referentes de zonas habitacionales dignas que 
conforman una comunidad.  
 
Además que se vinculen con la ciudad, teniendo en cuenta la implementación del plan de 
manejo ambiental para un hito natural importante dentro de un ecosistema y proyectando el 
mejoramiento de áreas verdes y recreativas, todo esto, concebido desde una perspectiva de 
factibilidad que garantice la ejecución del proyecto. 
 
1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Problema General:  
Fenómeno de autoconstrucción e invasión en un hito natural de la periferia, dado por la 
dificultad de conseguir vivienda propia o terrenos para su construcción, que conlleva problemas 
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sociales o ambientales, dificultando su conexión con la ciudad. No se realiza un estudio de 
factibilidad para encaminar un proyecto técnicamente bien concebido 
 
Problemas Específicos:  
 Carencia de estudios de factibilidad de proyectos de vivienda social 
 Desintegración de la ciudad con el sector, privación de servicios;  
 Problemas de impacto ambiental a la laguna y alrededores que desencadenan problemas 
de insalubridad;  
 Sectores marginados e inequidad social, pobreza y delincuencia;  
 Autoconstrucción de la vivienda con problemas técnicos y sin servicios básicos; 
 Falta de áreas verdes, culturales o recreativas. 
 
1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera el análisis de factibilidad incidirá en la construcción del proyecto de vivienda 
social en el Barrio San Antonio de la Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
 
1.7 PREGUNTAS DIRECTRICES O ESPECÍFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 ¿Cuál es la factibilidad de mercado del proyecto de vivienda social en el Barrio San 
Antonio de la Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
 ¿Cuál es la factibilidad financiera del proyecto de vivienda social en el Barrio San 
Antonio de la Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
 ¿Cuál es la factibilidad técnica del proyecto de vivienda social en el Barrio San Antonio 
de la Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
 ¿Cuál es la factibilidad ambiental del proyecto de vivienda social en el Barrio San 
Antonio de la Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
 
1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En una inversión inmobiliaria es relevante destacar la importancia que representa el correcto 
análisis y planeación aspectos como las fuentes disponibles para la obtención de recursos, el 
manejo de tiempos y métodos para su aplicación, así como los sistemas financieros que 
permitan una satisfactoria recuperación de la inversión dentro de los periodos previstos, es decir 
la Factibilidad Financiera de un proyecto. 
10 
Un proyecto de construcción, dependiendo de las características y magnitudes tiene que ser 
evaluado desde diversos aspectos, que van desde la factibilidad social, técnica y de impacto 
ambiental hasta el análisis financiero, económico y de riesgo que represente. 
Justificación teórica 
La presente investigación justifica su realización desde la parte teórica, ya que se logrará 
solucionar el problema planteado a través de teorías elaboradas por otros autores y durante el 
desarrollo de la investigación surgirán relaciones novedosas que pueden ampliar el criterio del 
investigador, consiguiendo así que el marco teórico sea un sustento de calidad para el trabajo a 
realizar y también para futuras investigaciones. 
Justificación metodológica 
Desde la perspectiva científica – metodológica, el presente trabajo justifica su emprendimiento 
ya que para la elaboración del análisis de factibilidad será necesario establecer un conjunto de 
métodos, técnicas y herramientas de investigación que permitan recabar información veraz, 
oportuna y confiable, siendo también un referente para situaciones homólogas que estén 
caracterizadas por la misma problemática. 
Justificación práctica 
Al analizar la factibilidad de un proyecto de vivienda de interés social se cristaliza como un 
instrumento que aporte a la toma de decisiones, el manejo óptimo de recursos, así el resultado 
de la información financiera previa se reflejará con más apego a la realidad, ya que el análisis se 
basará en la fundamentación teórica planteada, conocimientos académicos adquiridos y 
sobretodo atendiendo las necesidades del sector afectado. 
El proyecto se encuentra alineado con varios de los objetivos del Plan nacional del buen vivir, 
orientados a brindar la oportunidad de tener una vida digna como familia dentro de la sociedad, 
así como el reconocimiento de los derechos y deberes, considerando las demás necesidades que 
complementen la vivienda y teniendo en cuenta el desarrollo de una población en armonía con 
el ecosistema; siendo los más acordes con el tema los siguientes: 
2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 
diversidad. 
3: Mejorar la Calidad de Vida de la Población.  
4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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5: Construir espacios de encuentro común, y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. 
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) 
 
1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
GENERAL 
Desarrollar el análisis de factibilidad para la construcción de un conjunto habitacional de interés 
social en el barrio San Antonio de la laguna, de la ciudad de Riobamba, provincia de 
Chimborazo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1 Identificar las condiciones de oferta y demanda para determinar la factibilidad de 
mercado del proyecto de vivienda social en el Barrio San Antonio de la Laguna, de la 
ciudad de Riobamba 
2 Calcular costos directos e indirectos, calendario de inversiones para determinar la 
factibilidad financiera del proyecto de vivienda social en el Barrio San Antonio de la 
Laguna, de la ciudad de Riobamba. 
3 Definir el tamaño óptimo de la vivienda, la localización óptima y la ingeniería del 
proyecto para determinar la factibilidad técnica del proyecto de vivienda social en el 
Barrio San Antonio de la Laguna, de la ciudad de Riobamba. 
4 Identificar los criterios de valoración, identificación y valoración de impacto para 
evaluarla factibilidad ambiental del proyecto de vivienda social en el Barrio San 










2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El tema de la vivienda constituye uno de los problemas centrales de la política social de 
cualquier gobierno y en cualquier latitud. Principalmente porque es una necesidad básica que 
afecta de manera sensible un conjunto de otros indicadores sociales, entre los que se destacan 
los relativos a la salud de la población, especialmente infantil. De manera aún más acentuada, su 
carencia va asociada a la falta de servicios básicos como son electricidad, agua potable, 
alcantarillado, y en general, a la calidad de vida de la población.  
 
La creciente concentración urbana que ha experimentado el país en los últimos años ha 
agudizado de manera extrema el problema de la vivienda, aunque es necesario señalar que es un 
error metodológico y conceptual referirlo exclusivamente a lo urbano -donde por cierto es más 
visible y explosivo- y excluir las zonas rurales donde aún se asienta un porcentaje significativo 
de la población nacional. (Ruíz, 2015) 
 
En el análisis del problema habitacional, sobre el cual existen pocos trabajos en la literatura 
científica del país, hay tres elementos básicos que siempre estarán presentes: la cantidad de 
población que demanda vivienda (necesidades de vivienda), los recursos reales de que se 
dispone (públicos o privados) para hacer frente al problema, y el tipo o estándar de las solu-
ciones habitacionales, incluidos sus costos unitarios.  
 
Existe, además, un conjunto de otras variables que determinan la forma en que aquellos 
elementos básicos se combinan, entre las que cabe mencionar, de manera muy especial para el 
Ecuador, los niveles y distribución del ingreso de la población, sus hábitos de consumo y los 
recursos que el Estado destine a la vivienda y las consideraciones de región.  
 
En este contexto, resulta muy importante construir, de manera seria y critica, las categorías para 
el análisis del problema de la vivienda, especialmente lo referente a "vivienda social". Sobre 
todo, porque con este último concepto, se hace referencia a una franja de necesidades 
habitacionales -seguramente la más amplia y de más intensa demanda- de profunda 
significación en el conjunto de políticas económicas y sociales del estado ecuatoriano. (Ruíz, 
2015) 
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2.2 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 
Es una alternativa de inversión determinada por el retorno de lo invertido, que cuenta con los 
medios necesarios para asegurar los resultados esperados, y tiene como base el método 
científico para sustentar y demostrar la viabilidad del proyecto, con sus componentes: mercado, 
estudio técnico, financiero, gestión y medioambiente. Equivale a planificar la viabilidad de un 
negocio o empresa. (Izquierdo, 2015) 
 
2.2.1 Investigación de mercados 
 
El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permitirá y facilitará la obtención 
de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 
herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones 
de un producto dentro del mercado de las casas de bajos costos. (Allen, 2011) 
 
El término ―análisis de mercado‖ confunde mucho a los emprendedores, especialmente a 
aquellos que se enfocan en un nicho específico de mercado o segmento de mercado. 
 
En el término más básico, un análisis de mercado es un estudio de un problema en particular o 
una oportunidad de mercado 
 Las necesidades de un mercado objetivo que requiere de solucionar un problema o una 
oportunidad 
 Ideas para el mercadeo de un producto en particular o un servicio que satisfaga las 
necesidades de un mercado objetivo. (Barbosa, 2015) 
 
Se realiza el análisis de mercado: 
 Cuando se está iniciando un negocio 
 Cuando se está entrando a un mercado nuevo 
 Cuando se esté considerando agregar un producto nuevo o servicio 
 
Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de las partes 
del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. 
 
Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre los diferentes tipos 
de mercado que existen. 
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Entre los tipos principales de mercado encontramos a: 
 Mercados de Consumo 
 Mercados Industriales 
 Mercados de Servicio 
 Mercados de Consumo 
 
Son aquellos en los que se comercializan bienes que están destinados al consumo individual o 
familiar. 
 
Los bienes de consumo se clasifican en función del comportamiento de compra del consumidor 
en: 
 
1. Bienes de Conveniencia: son bienes de uso común que se compran con frecuencia y 
requieren un mínimo esfuerzo de decisión. Este tipo de bienes se clasifica en otros 
tres grupos: 
 Bienes Corrientes: o de uso general. 
 Bienes de Compra por Impulso: son los bienes comprados sin 
ninguna planificación previa de su búsqueda y compra. Estos se encuentran disponibles 
en muchos sitios y esto hace que el consumidor repare en ellos y los adquiera. Los 
caramelos y otras golosinas son ejemplos de productos de este tipo. 
 Bienes de Compra de Emergencia: que son los productos que se adquieren cuando de 
forma imprevista se presenta la necesidad que ellos satisfacen, como por ejemplo los 
paraguas. 
 
2. Bienes de Compra Esporádica: son aquellos bienes que adquieren los consumidores después 
de un relativo esfuerzo de búsqueda y comparación. Ejemplos de este tipo de bienes son los 
electrodomésticos, los muebles y las prendas de vestir. 
 
3. Bienes de Especialidad: son aquellos productos que tienen ciertas características que 
permiten considerarlos como únicos y sus consumidores están dispuestos a realizar un gran 
esfuerzo por adquirirlos. En relación con este tipo de artículos, el consumidor sabe que es lo 
que quiere. Ejemplos de estos productos son las joyas de diseño exclusivo y las prendas de 
vestir de marcas exclusivas. 
 
4. Bienes no Buscados: son aquellos de los bienes de los cuales el consumidor no 
tiene conocimiento de su existencia y aunque los conozca no suele buscarlos. Los nuevos 
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productos, hasta que se divulga su existencia por la publicidad son un ejemplo del primer 
caso. Pero hay productos cuya existencia es sobradamente conocida, como las pólizas 




Son aquellos que comprenden los productos y servicios que son comprados para servir a 
los objetivos de las organizaciones. 
En este mercado podemos distinguir cinco tipos de compradores: 
 Las empresas y cooperativas agrícolas, ganaderas o pesqueras, que suelen ser 
organizaciones muy reducidas con procesos de compra poco racionalizados. 
 Las empresas extractivas, de producción de energía, manufactúrales y de 
la construcción. 
 Los revendedores que compran los productos terminados y los vuelven a vender sin 
realizar ninguna transformación física en el mismo. 
 Las administraciones públicas 
 Las empresas y otras instituciones de servicio que adquieren bienes y servicios 
para poder llevar a cabo sus actividades. 
 
Mercados de Servicio 
Son aquellos mercados en los que se hacen transacciones de bienes de naturaleza intangible. 
Los servicios son las actividades separadas, identificables e intangibles que satisfacen las 
necesidades y deseos y no están necesariamente ligadas a la venta de un producto o servicio. 
La forma más usual de clasificar a los servicios es en función de las actividades desarrolladas. 
(Domínguez, 2016) 
 
Segmentos de Mercado: Perfil del Consumidor 
Segmentar significa dividir el mercado en grupos homogéneos y diferenciados ya que cada 
segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe sus características específicas. 
En este apartado, identificaremos los segmentos del mercado, así como sus principales 
características. 
 
Para segmentar el mercado podemos utilizar alguno de los siguientes criterios: 
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Geográfico. División del mercado por la ubicación geográfica de los clientes: por calles, barrios, 
zonas, municipios, poblaciones, islas, regiones, países, continentes, etc. 
 
Demográfico. División del mercado por las características demográficas de los clientes: edad, 
sexo, estado civil, número de hijos, etc. 
 
Socioeconómico. División del mercado por las características socioeconómicas de los clientes: 
clase social, nivel de estudios, poder adquisitivo, etc. 
 
Psicográfico. División del mercado por las características psicográficas de los clientes, sus 
comportamientos, hábitos, estilos de vida, etc. (Creación de empresas, 2016) 
 
 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EXPLORATORIA 
Investigación exploratoria: ―Es apropiada para las primeras etapas del proceso de toma de 
decisiones. Esta investigación se diseña con el objeto de obtener una investigación preliminar de 
la situación, con un gasto mínimo en dinero y tiempo‖. 
 
Está caracterizado por su flexibilidad para que sea sensible a lo inesperado y para descubrir 
ideas que no se habían reconocido previamente. Es apropiada en situaciones en las que la 
gerencia está en busca de problemas u oportunidades potenciales de nuevos enfoques, de ideas o 
hipótesis relacionadas con la situación; o desea, una formulación más precisa del problema y la 
identificación de variables relacionadas con la situación de decisión. (Ureña , 2015)  
 
El objetivo es ampliar el campo de las alternativas identificadas, con la esperanza de incluir la 
mejor alternativa 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Investigación concluyente: suministra información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar 
la línea de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos formales de 
investigación. Esto comprende objetivos e información relacionados con la investigación. 
Algunos de los posibles enfoques de investigación incluyen encuesta, experimentos, 
observaciones y simulación.  
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Con frecuencia se redacta un cuestionario detallado, junto con un plan formal de muestreo. 
Debe estar claro cómo se relaciona la información que se va a recolectar con las alternativas 
bajo evaluación. Dentro de esta investigación se encuentran la investigación descriptiva y la 
causal.  
 
La investigación descriptiva: se fundamenta en la descripción de algo, por lo regular las 
características o funciones del mercado se realizan por las siguientes razones:  
 
 Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, vendedores, 
organizaciones o áreas del mercado.  
 Calcular el porcentaje de unidades de una población especifica que muestran ciertas 
conductas.  
 Determinar la percepción de las características de productos.  
 Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas.  
 Hacer predicciones específicas.  
 
La investigación causal: se utiliza para obtener evidencias de relaciones causales (causa-efecto). 
Los administradores de marketing continuamente toman decisiones basadas en supuestos 
relaciones causales. La investigación causal es adecuada para los siguientes propósitos:  
 Entender que variables son la causa (variables independientes) y cuales son el efecto 
(variables dependientes) de un fenómeno.  
 Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto que se va 
a predecir.  
 
Investigación de Monitoreo de desempeño: una vez seleccionado un curso de acción e 
implementado el programa de marketing, se necesita la investigación de monitoría del 
desempeño, que es un elemento esencial para controlar los programas de marketing de acuerdo 
con los planes. La desviación del plan puede ser el resultado de una ejecución inapropiada del 
programa de marketing y cambios no previstos en los factores situacionales.  
 
En consecuencia, la monitoría eficaz del desempeño incluye la monitoría, tanto de las variables 
de la mezcla de mercadeo como de las variables situacionales, además de otras medidas 
tradicionales de desempeño, tales como ventas, participación de mercado, utilidades y 




 ESTUDIO DE LA OFERTA 
Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer y desea hacerlo, 
en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios, suponiendo que otras cosas, tales como 
la tecnología, la disponibilidad de recursos, los precios de las materias primas y la regulación 
del estado, permanecer constantes. 
 
Para definir la oferta se debe considerar: la capacidad de vender (o producir), el deseo de 
hacerlo y el tiempo; además suponer que otros factores diferentes al precio se encuentran 
constantes, de lo contrario, estará deficientemente definida. (Nuñez, 2015) 
 
FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 
 
Al igual que en la demanda, e la oferta también existen factores que la alteran. Citaremos seis 
factores importantes; el precio del bien, la disponibilidad de recursos, la tecnología, el precio de 
las materias primas, la regulación del estado y la competencia, de tal manera que podamos 
construir una función genérica de oferta de la siguiente forma: 
 
A.-EL PRECIO DEL BIEN 
 
En general se acepta que la cantidad ofertada de un producto aumenta, conforme el precio 
aumenta. Los precios más altos son más atractivos para los productores, ya que generan 
mayores ganancias. 
 
B.-LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 
A mayor disponibilidad de recursos, la oferta se incrementara; es decir , si la empresa cuenta 
con trabajo , recursos naturales y capital en cantidad y calidad suficientes , propiciara el 
incremento de la oferta. Una disponibilidad limitada de factores productivos provocara un 








D.-LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
Están referidos a los precios de los diferentes materiales e insumos que intervienen en 
el proceso productivo. Si estos precios se incrementan, los costos de producción se elevan y 
el empresario estará dispuesto a producir una menor cantidad. 
 
El caso más representativo lo constituye los combustibles: un incremento en el precio de la 
gasolina, produce un incremento casi general, en todos los demás insumos, lo que provoca una 
caída de la producción. 
 
E.-LA INTERVENCION DEL ESTADO 
 
A través de la aplicación de impuesto y subsidios, el estado altera la oferta de bienes. Un 
impuesto indirecto es considerado como un incremento en los costos y, en consecuencia, la 
oferta disminuye. Un subsidio genera un efecto contrario; disminuye los costos de producción e 




A medida que el número de empresas en una industria aumenta, la oferta de cada una de ellas 
tiende a disminuir. (Nuñez, 2015) 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
El Punto de partida para evaluar un proyecto debe ser la identificación de la demanda y de los 
posibles beneficios. La comprensión de estos factores es clave porque éstos determinan si la 
inversión en verdad se justifica - ya sea porque las personas quieran comprar el producto en el 
caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, o debido a que la inversión contribuye 
a mejorar la calidad de vida, en el caso de proyectos sociales, medioambientales y de apoyo.  
En particular, el nivel de la demanda define la magnitud de la inversión (y por consiguiente, el 
volumen de producción y los costos operativos), así como otras características. (FAO, 2014) 
 
El método para estimar la demanda variará según el producto o servicio ofrecido. El caso más 
sencillo es el de los productos no perecibles que cuentan con una amplia demanda (por ejemplo, 
arroz, trigo y maíz), no obstante, también analizaremos cómo determinar la demanda para 
productos perecibles, especializados o innovadores, así como, para servicios. Además, 
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trataremos brevemente acerca de los costos asociados con la comercialización del producto o 
prestación de servicios. 
 
Incluso aquellos proyectos cuyo objetivo no es la producción de bienes o servicios comerciales 
dependen de la demanda. ¿Cuál es el propósito de construir una escuela sino hay niños que se 
beneficien de la misma? La demanda puede no expresarse en términos monetarios, como sería 
con un kilo de queso o una camisa, pero definitivamente ésta debe existir. En estos casos el 
desafío es identificar a los usuarios o beneficiarios potenciales y las alternativas con que éstos 
cuentan. En ocasiones puede incluso ser necesario estimar el valor de los beneficios que los 
usuarios reciben. 
 
La demanda en la presencia de mercado 
 
El mercado es clave para toda inversión que se hace con la intención de generar ingresos y 
ganancias. La medida de la demanda para un producto o servicio será la cantidad de personas 
que lo compran o hacen uso del mismo. Ningún proyecto destinado a la generación de ingresos 
puede sostenerse a sí mismo si no consigue responder a las demandas del mercado.  
 
Esto significa que, cuando se elabora un producto o se presta un servicio y se lo coloca en el 
mercado, el producto debe cumplir con las características que los usuarios buscan, en términos 
de volumen, precio, embalaje, calidad, y oferta estacional, entre otros factores. Si esto se 
consigue, el producto o servicio se vende y el dinero generado se emplea para continuar con las 
operaciones y para cubrir los costos de la inversión. (FAO, 2014) 
 
La evaluación de la demanda (existente o potencial) para un servicio o producto propuesto, 
debe, por lo tanto, ser el primer paso que se tome para determinar si una inversión es factible o 
no. 
 
La evaluación de la demanda no determina únicamente la factibilidad general de la inversión y 
con frecuencia la magnitud de la producción, sino que además puede tener un impacto 
importante en las características del producto a ser generado, la tecnología aplicada, los insumos 
que se pueden utilizar (por ejemplo, cierto tipo de agroquímicos); y la programación de 
actividades. Por consiguiente, toda propuesta de inversión que carezca de un estudio explícito 
de mercado es, por definición, inadecuada. (FAO, 2014) 
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Las tareas necesarias para evaluar la demanda del mercado varían, dependiendo del tipo de 
producto o servicio analizados. Se pueden identificar cuatro categorías generales de bienes y 
servicios, cada una presenta sus propias características y requiere un enfoque distinto para 
evaluar la demanda. Estas categorías son: 
 
a) Productos básicos no perecibles 
b) Productos básicos perecibles 








El Plan de Vivienda del gobierno plantea que el problema del financiamiento de la vivienda no 
es coyuntural, sino que se requiere el desarrollo y puesta en marcha de reformas estructurales 
que lo hagan sostenible en el largo plazo.  
 
Para ello se pretende fortalecer y viabilizar el sistema de financiación a largo plazo, mediante el 
desarrollo del mercado secundario de hipotecas, el establecimiento de un sistema de 
amortización vinculado a los cambios en el ingreso mínimo y, en general, medidas que 
garanticen la existencia en el tiempo de esquemas de financiamiento de vivienda para todas las 
familias ecuatorianas. (Nieto, 1999) 
 
El déficit habitacional en Ecuador según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) era de 692.216 para el 2010, lo que representa una reducción del 9%, respecto a la 
medición realizada en el 2006, cuando la cifra fue de 756.806 viviendas; por otra parte, el 
déficit de viviendas nuevas en el 2006 era de 23,3% y en 2010 fue de 19,3%, mientras que el 
hacinamiento, pasó de 18,9% a 13,8%, en el quinquenio, de acuerdo con la misma fuente. Este 
último es uno de los menores de la región. 
 
Lamentablemente, a pesar de su relevancia, estas estadísticas no logran referir explícitamente la 
informalidad y sus ramificaciones para el debate sobre acceso a vivienda. (APIVE, 2013) 
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La Constitución de Montecristi, el Plan Nacional del Buen Vivir y la política gubernamental le 
otorgan una alta prioridad a la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) para la solución 
del problema del déficit habitacional; muestras de ello han sido la entrega de bonos para 
vivienda del MIDUVI, los créditos para proyectos habitacionales del Banco Ecuatoriano del 
Vivienda (BEV) y los préstamos hipotecarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) y del Banco del Afiliado al IESS (BIESS). (APIVE, 2013) 
TIPO DE HOGAR 
Hogar Nuclear: Es aquel hogar constituido por un sólo núcleo familiar. 
Hogar extendido: es aquel hogar formado por un hogar nuclear y otras personas emparentadas 
con el jefe de hogar. Se considera también como un hogar extendido al formado por un grupo de 
parientes que por su composición no corresponda a l definición de hogar nuclear. 
Hogar compuesto: Es aquel hogar formado por un hogar nuclear o extendido y otras personas 
no emparentadas con el jefe de hogar. Se considera también como hogar compuesto a las 
personas que viven juntas sin parentesco entre sí. 
Núcleo familiar: es el grupo familiar constituido exclusivamente por: 
 Un matrimonio o unión de hecho sin hijos.  
 Un matrimonio o una unión de hecho con uno o más hijos no casados o unidos sin hijos  
 El padre o la madre con uno o más hijos no casados o unidos (solteros, viudos, 
divorciados o separados) sin hijos.  
Equipamiento del hogar: Se refiere a la disponibilidad por parte del hogar de artefactos 
eléctricos que contribuyen a su comodidad, tales como: Nevera, televisor, lavadora, secadora de 
ropa y aire acondicionado. 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
La ingeniería de un proyecto industrial tiene por objeto llenar una doble función: 
 
Primero. La de aportar la información que permita hacer una evaluación económica del 
proyecto. 
 
Segundo. La de establecer las bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la planta, en 
caso de que el proyecto demuestre. 
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Se toma en consideración los siguientes aspectos: 
 Selección de los procesos (Operaciones)  
 Requerimientos de Equipos 
 Requerimientos de Materia Prima e insumos. 
 Requerimientos de personal 
 La infraestructura (plantas, edificios) 
 Requerimientos generales del proyecto (carreteras de acceso, sistemas de desagüe, 
eléctrico, etc) (Salinas, 2015) 
Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto de 
inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
(Cocogum, 2016) 
 
DIAGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Diagramas de Flujo DFD 
Son una manera de representar visualmente el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento 
de información. 
 
Describen que operaciones y en que secuencia se requieren para solucionar un problema dado. 
 
Es una representación dramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se realizarán 
para conseguir la solución de un problema. Los diagramas de flujo se dibujan generalmente 
antes de comenzar a programar el código frente a la computadora, así permiten facilitar la 
comunicación entre los programadores y la gente del negocio.  
 
Desempeñan un papel vital en la programación de un problema y facilitan la comprensión de 
problemas complicados y sobre todo muy largos.  
Está correcto decir que un diagrama de flujo es una necesidad para la documentación mejor de 
un programa complejo. (Gutierres, 2014) 
Los Diagramas de flujo se dibujan generalmente usando algunos símbolos estándares. 
 
El diagrama Mapa de estrategia le permite describir visualmente cómo se alinean los Objetivos 
de negocio clave de su organización dentro de las cuatro perspectivas de Tarjeta de puntuación 
equilibrada para dar soporte a sus estrategias corporativas.  
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Debe correlacionar los Objetivos de negocio clave con las cuatro perspectivas de Tarjeta de 
puntuación equilibrada: la perspectiva financiera de su organización, la que desearía que fuera la 
perspectiva que tienen los clientes de su organización, la perspectiva orientada a procesos 
interna de su organización, y la perspectiva humana-capital de su organización. (IBM 




Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde se pone de 
manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades que la integran, sus 
principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son 
considerados instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la posición, 
la acción y la responsabilidad de cada servicio. (Santamaría, 2015) 
 
Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y cumple con un 
rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la organización. 
Los organigramas pueden incluir los nombres de las personas que dirigen cada departamento o 
división de la entidad, para explicitar las relaciones jerárquicas y competencias vigentes. (Pérez, 
2015) 
 
Para crear un organigrama se utilizan gráficos rectangulares y líneas que los conectan, 
comenzando por los rangos jerárquicos más altos de la organización. De allí que, el rectángulo 
más alto corresponde al nivel más alto en jerarquía, por ejemplo: Presidente, Director Ejecutivo 
o Directora Ejecutiva de la organización. Este es un rectángulo más grande que el resto para 
representar la mayor jerarquía de la organización. 
 
2.2.3 Estudio Financiero 
 
El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y 
financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para 
solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del análisis financiero como 
herramienta clave para una gestión financiera eficiente.  
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El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan la liquidez, 
solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa. Se 
considera que una empresa con liquidez es solvente pero no siempre una empresa solvente 
posee liquidez. El análisis financiero basado en cifras ajustadas por inflación proporciona 
información financiera válida, actual, veraz y precisa.  
 
Se concluye que el análisis financiero es una herramienta gerencial y analítica clave en toda 
actividad empresarial que determina las condiciones financieras en el presente, la gestión de los 
recursos financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la empresa. (Nava, 2015) 
 
Esta herramienta facilita el proceso de toma de decisiones de inversión, financiamiento, planes 
de acción, permite identificar los puntos fuertes y débiles de la organización así como realizar 
comparaciones con otros negocios, ya que aporta la información necesaria para conocer el 
comportamiento operativo de la empresa y su situación económica-financiera, para lo cual se 
fundamenta en los datos expuestos en los estados financieros, que son utilizados para calcular y 
examinar los indicadores financieros.  
No obstante, el análisis financiero se debe realizar en forma sistemática de manera de 
determinar la liquidez y solvencia de la empresa, medir su actividad operativa, la eficiencia en 
la utilización de los activos, su capacidad de endeudamiento y de cancelación de las 
obligaciones contraídas, sus utilidades, las inversiones requeridas, su rendimiento y 
rentabilidad. (Nava, 2015) 
 
Para que la apreciación sea útil, relevante y confiable el analista, que puede ser un usuario 
interno o externo de la entidad, debe tener en cuenta elementos, tales como: 
 
 Dominar el contenido de las cuentas expresadas en los Estados Financieros para 
entender la información económica y financiera. 
 Disponer de las notas explicativas y políticas contables. 
 Conocer las características específicas de la entidad. 
 Disponer de otros recursos como: el factor humano, capacidad técnica, tecnología, 
administrativa, y creatividad del hombre. 
 Impacto de cambios en métodos de contabilización. 
 Cambios del entorno económico, político y social; y las respuestas del ente económico. 
 Dominio de las técnicas para la realización del análisis, en dependencia del alcance de 
éste; previsto en el objetivo a lograr. 
26 
 No realizar el análisis de manera superficial, que induce a conclusiones erróneas, lograr 
identificar la causa de la causa. 
Necesariamente, el directivo y el personal administrativo, entre otros, requieren para el logro 
satisfactorio de su gestión, dominar las técnicas de análisis de los Estados Financieros, de 
manera que constituya un instrumento de trabajo y le permita realizar periódicamente el 
diagnóstico, con vista a acotar cuáles son los problemas que presenta, que no siempre son de 
carácter externo en muchos casos representan situaciones internas.  
Ello facilitaría la implementación del proceso de toma de decisiones en aspectos, tales como: 
soluciones operativas, elaboración de planes, preparación de programas de acción, diseño de 




Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el 
año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica monta sus productos es un activo fijo 
porque permanece en la empresa durante todo el proceso de producción y venta de los 
productos.  
 
Un contra ejemplo sería una inmobiliaria: los edificios que la inmobiliaria compra para vender 
varían durante el ciclo de explotación y por tanto forma parte del activo circulante. Al mismo 
tiempo, las oficinas de la inmobiliaria son parte de su activo fijo. (Wikimedia Inc., 2016) 
 
Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse 
en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de 
la empresa y no se destinan a la venta. 
 
Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. Se 
encuentran recogidos en el balance de situación. También se incluyen dentro del activo fijo las 
inversiones en acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas. 
 
Clasificación de activos fijos 
El "activo fijo" se clasifica en tres grupos: 
 Tangible, elementos que pueden ser tocados, tales como los terrenos, los edificios, la 
maquinaria, etc. 
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 Intangible, que incluye cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales como los 
derechos de patente, etc. 
 Las inversiones en compañías. (Debotoor, 2015) 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo, como su nombre lo indica es el fondo económico que utiliza la Empresa 
para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener la operación corriente del 
negocio, el diccionario de Wikipedia lo define de la manera siguiente:  
―El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital de 
rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente de los activos de corto 
plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa 
para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, 
al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo. 
 
Una empresa para lograr seguir en la marcha de su negocio, necesita de recursos para cubrir 
insumos, materia prima, pago de mano de obra compra de activos fijos, pago de gastos de 
operación etc. Este capital debe estar disponible a corto plazo para cubrir las necesidades de la 




Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 
operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de 
que el mismo genere ganancias. 
Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la 
ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto 
de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones 
con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o 
proyecto empresarial. 
Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que la 
devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una 
oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del dinero 
colocado. (Economía/Inversiones, 2015) 
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COSTOS DE OPERACIÓN 
Para una empresa comercial, los costos de operación se dividen en dos grandes categorías: 
 
 Costos fijos: Son los mismos si la operación está cerrada o funcionando a 100% de 
capacidad. Los costos fijos incluyen elementos tales como el alquiler del edificio. Estos 
generalmente tienen que pagar, independientemente de en qué estado se encuentra el 
negocio. 
 
 Costos variables, Son aquellos que puede aumentar en función de si una mayor 
producción se hace, y cómo se hace (que producen 100 elementos de producto puede 
requerir 10 días de tiempo normal o tomar de 7 días si se utiliza de horas extras. Se puede 
ser más o menos costoso utilizar la producción de las horas extraordinarias en función de si 
la producción más rápido significa que el producto puede ser más rentable). Los costos 
variables incluyen los gastos generales indirectos tales como servicios de telefonía celular, 
computadoras, tarjeta de crédito procesamiento, uso eléctrico, Express Mail, Suministros 
Limpieza, MRO, productos de oficina, servicios de nómina, Telecom, uniformes, servicios 
públicos o de eliminación de desechos, etc (Martínez, 2015) 
 
VALOR ACTUAL NETO VAN y TIR 
Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son 
el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos se basan en 
lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa (simplificando, ingresos 
menos gastos netos). 
Si tenemos un proyecto que requiere una inversión X y nos generará flujos de caja positivos Y a 
lo largo de Z años, habrá un punto en el que recuperemos la inversión X. Pero claro, si en lugar 
de invertir el dinero X en un proyecto empresarial lo hubiéramos invertido en un producto 
financiero, también tendríamos un retorno de dicha inversión. Por lo tanto, a los flujos de caja 
hay que recortarles una tasa de interés que podríamos haber obtenido, es decir, actualizar los 
ingresos futuros a la fecha actual. Si a este valor le descontamos la inversión inicial, tenemos el 
Valor Actual Neto del proyecto. (Nieto A. , 2015) 
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2.2.4 Estudio Ambiental 
 
Tradicionalmente, la evaluación ambiental ha consistido en un análisis técnico de una actividad 
o proyecto propuesto. Por lo general, se realiza para identificar y evaluar los posibles impactos 
negativos en el medio ambiente que pueden resultar del proyecto, y para proponer una 
mitigación adecuada, así como medidas de monitoreo. 
 
Es importante que el proceso de evaluación ambiental se comience en las primeras fases de la 
preparación del proyecto, a fin de que estas medidas se puedan incorporar en el diseño del 
mismo. Además, es ampliamente aceptado que la evaluación no puede ser un ejercicio 
puramente técnico, llevado a cabo por especialistas externos; en lugar de esto, debe incluir tanto 
a los beneficiarios del proyecto como a otras poblaciones afectadas.  
 
Finalmente, la evaluación ambiental actual, por lo general no se limita al entorno biofísico, sino 
que también incluye aspectos económicos, sociales y culturales. (FAO, 2014) 
 
Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental (EIA) al análisis, 
previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, 
la integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales que estos están en 
condiciones de proporcionar. 
 
La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una evaluación 
negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con que ésta se aplique, 
yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa. 
 
El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus particulares tales como: 
tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento 
en la fase operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc. El EIA es esencialmente un 
instrumento del gestor de un proyecto determinado. (ECUADOR AMBIENTAL, 2015) 
 
No pasa un solo día sin que escuchemos por todos los medios expresiones relativas al ambiente, 
a su deterioro y destrucción; a la contaminación del aire que respiramos, al envenenamiento de 
las aguas de los ríos, lagos y mares; a la polución, a la creciente acumulación de basuras y 
desechos, tóxicos o no; a la destrucción de la capa de ozono y como consecuencia la alteración 
de la temperatura del planeta, afectando climas y cosechas; a la tala indiscriminada de árboles y 
a tantas y tantas acciones y resultados que parecen dar la razón a quienes con fundada alarma 
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sostienen que irracionalmente estamos destruyendo la tierra, el único planeta en el cual 
podemos habitar y en el que nos transportamos en este inmenso universo. (Vaca, 2009) 
 
De acuerdo con algunas posiciones, la preocupación por el medio ambiente ha terminado por 
hacer prevalecer la preocupación de poner en vigencia normas tanto administrativas como 
penales que impidan su deterioro y menoscabo, y ello cobra fuerza de treinta años a esta parte, 
en razón del vertiginoso avance del desarrollo industrial y tecnológico que lo ha afectado tan 
grave, y tan grandemente, y de modo irremediable, en muchos casos. (Vaca, 2009) 
 
Superada la discusión relativa a la necesaria intervención o no del Derecho y la protección 
jurídica del medio ambiente, es evidente la necesidad de contar con una coacción jurídica que 
evite la destrucción progresiva del medio ambiente, precisamente porque éste es, a la vez, el 
medio del crecimiento económico en el que se ha de mantener un indispensable equilibrio, que, 
de no haberlo, terminaría con la propia existencia del hombre por la destrucción de la naturaleza 
y el entorno en el que vive.  
 
La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 2008, asigna un trato 
especial y preferencial al medio ambiente y a su tutela jurídica, haciéndolo de manera 
significativamente sensible. 
 
―Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema‖. 
 
“Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 
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eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 
las consecuencias ambientales nocivas‖. 
 
“Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. 
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 
de manera definitiva el patrimonio genético nacional‖. 
 
“Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado‖. 
1. Dentro de las responsabilidades que ligan a todos los ecuatorianos y ecuatorianas 
dispuestas en el Art. 83, resalta: 
―6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional, sustentable y sostenible‖. 
 
1. El Art. 282 establece como obligación estatal el normar el uso de la tierra para el 
cumplimiento de su función social, así: 
“Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 
ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de 
campesinos y campesinas a la tierra‖.(Vaca, 2009) 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Realizar un estudio de impacto ambiental, puede parecer a muchos grupos y comunidades que 
buscan financiamiento para una inversión, tan solo un aumento en el trabajo requerido que no 
proporciona beneficios sustanciales.  
 
Con demasiada frecuencia, el estudio ambiental se ve como algo requerido con el único 
propósito de satisfacer las demandas de los habitantes de las ciudades o de los extranjeros, que 
apenas si conocen los problemas que existen en el área del proyecto. (FAO, 2014) 
 
No obstante, la realidad es muy distinta. La evaluación ambiental no es solo un obstáculo que 
los solicitantes deben superar para recibir el financiamiento; en lugar de esto, es una 
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herramienta que asegurará que los recursos invertidos darán al proyecto la sostenibilidad a largo 
plazo que es esencial.  
 
Es importante recordar que no todas las inversiones requieren de un estudio medioambiental 
detallado. Muchos proyectos sociales relacionados con educación, salud, mantenimiento vial o 
la provisión de otro tipo de infraestructura más sencilla, tendrán muy poco impacto ambiental y 
por lo tanto no se requerirá tanto tiempo para realizar el estudio. (FAO, 2014) 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Categoría A 
Incluye proyectos para los que se prevén impactos mínimos o no se prevén impactos adversos 
en el medio ambiente y, por lo tanto, no son necesarias medidas de mitigación. 
 
Categoría B 
Incluye proyectos para los que se prevé únicamente un bajo impacto ambiental. En estos casos 
se deben identificar los posibles impactos como parte del proceso de formulación del proyecto, 
y se deben elaborar e incorporar al diseño del proyecto una serie de medidas de mitigación antes 
de enviarlo para su aprobación. 
 
Categoría C 
Incluye proyectos cuyos impactos ambientales pueden ser moderados o importantes, pero que, 
todavía son mitigables. Esta categoría normalmente requiere una evaluación ambiental, 
realizada por un especialista en medio ambiente, así como, la formulación de propuestas 
detalladas de medidas de mitigación a emplearse antes de la entrega del proyecto.  
 
El técnico y la persona/comité responsable de la aprobación de proyectos, también debe revisar 
si la legislación nacional requiere un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo, o 
contemplar la posibilidad de realizar estudios ambientales específicos sobre aspectos críticos. 
 
Categoría D 
Incluye proyectos para los que se prevé importantes efectos negativos y para los que no hay 
medidas de mitigación eficientes, o proyectos que son incompatibles con las políticas de 
desarrollo sostenible del país en cuestión o de las entidades de desarrollo internacional.  
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Esta categoría también incluye actividades que se ubicarán en reservas naturales o parques 
nacionales. En estos casos, el proyecto debe ser completamente reformulado/reubicado, o se 
debe negar su financiamiento. (FAO, 2014) 
 
VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
En general se sigue la metodología de los Criterios Relevantes Integrados, elaborándose índices 
de impacto ambiental para cada efecto identificado en la matriz de acciones y subcomponentes 
ambientales. Esta metodología se ha aplicado a proyectos específicos con una base grupal 
conformada por especialistas en vegetación, fauna, suelo, hidrología, sociología, antropología, 
economía, evaluación ambiental y cosecha forestal.  
 
En forma específica este método considera en una primera fase la calificación de los efectos 
según los siguientes criterios: (FAO, 2014) 
 
Tipo de acción que genera el cambio. 
 
Carácter del impacto. Se establece si el cambio en relación al estado previo de cada acción del 
proyecto de cosecha es positivo o negativo. 
 
Intensidad. Se refiere al vigor con que se manifiesta el cambio por las acciones del proyecto. 
Basado en una calificación subjetiva se estableció la predicción del cambio neto entre las 
condiciones con y sin proyecto. El valor numérico de la intensidad se relaciona con el índice de 
calidad ambiental del indicador elegido, variando entre 0 y 10. 
 
Extensión o influencia espacial. Es la superficie afectada por las acciones del proyecto de 
cosecha tanto directa como indirectamente o el alcance global sobre el componente ambiental. 
La escala de valoración es la siguiente: 
 




Muy local 2 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
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Duración del cambio. Establece el período de tiempo durante el cual las acciones propuestas 
involucran cambios ambientales. Se utilizó la siguiente pauta: 
 
Tabla 2-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
Duración (Años) Plazo Valoración 
>10 Largo 10 
5-10 Mediano 5 
1-5 Corto 2 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Magnitud. Es un indicador que sintetiza la intensidad, duración e influencia espacial. Es un 
criterio integrado, cuya expresión matemática es la siguiente: 
 
(Departamento de Montes, 2015) 
 
Donde: 
Tabla 3-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
I = intensidad WI = peso del criterio intensidad 
E = extensión WE = peso del criterio extensión 
D = duración WD = peso del criterio duración 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Mi = Índice de Magnitud del efecto i 
 
WI + WE + WD = 1 
 
Reversibilidad. Capacidad del sistema de retornar a una situación de equilibrio similar o 








Tabla 4-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
Categoría Capacidad de reversibilidad Valoración 
Irreversible Baja o irrecuperable  





Media. Impacto reversible a largo plazo 5 
Reversible Alta. Impacto reversible a corto plazo (0 a 10 años) 2 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Riesgo. Se refiere a la probabilidad de ocurrencia del efecto sobre la globalidad del 
componente. Se valora según la siguiente escala: 
 
Tabla 5-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
Probabilidad Rango (%) Valoración 
Alta >50 10 
Media 10-50 5 
Bajo 1-10 2 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
El índice integral de impacto ambiental VIA. El desarrollo del índice de impacto se logra a 
través de un proceso de amalgamiento, mediante una expresión matemática que integra los 






Tabla 6-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
R = reversibilidad wr = peso del criterio reversibilidad 
RG = riesgo wrg = peso del criterio riesgo 
M = magnitud wm = peso del criterio magnitud 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
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VIA = Índice de Impacto para el componente o variable i. Además, wr + wrg + wm = 1 
Los pesos relativos asignados a cada uno de los criterios corresponden a los siguientes: 
 
Tabla 7-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
W 
intensidad = 0.40 
W 
extensión = 0.40 
W 
duración = 0.20 
W 
magnitud = 0.61 
W 
reversibilidad = 0,22 
W 
riesgo = 0.17 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Significado. Se refiere a la importancia relativa o al sistema de referencia utilizado para evaluar 
el impacto. Consiste en clasificar el Índice o VIA obtenido, según las siguientes categorías: 
 
Tabla 8-2: Escala de Valoración de la Extensión o Influencia Espacial 
Índice Nivel o significado 
> 8,0 MUY ALTO 
6,0 - 8,0 ALTO 
4,0 - 6,0 MEDIO 
2,0 - 4,0 BAJO 
< 2,0 MUY BAJO 
Fuente: (Departamento de Montes, 2015) 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Toda actividad dirigida a evitar, minimizar, reducir o controlar los impactos medioambientales 
o sociales negativos que resultan de una propuesta, a través del diseño de alternativas, 






2.3 MARCO CONCEPTUAL 
CONCEPTO DE VIVIENDA: 
Es un espacio edificado cuyo objetivo es brindar refugio de las condiciones externas dadas en la 
intemperie, principalmente alberga a un núcleo familiar en donde la edificación permite 
desarrollar sus actividades diarias además de brindarle intimidad y descanso. 
 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE: 
―La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora 
cuando proyecta los edificios la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, 
procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la naturaleza y la 
sociedad.‖  
 




―Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras de cubrir sus necesidades. 
―El desarrollo sustentable es aquel que de manera eficiente y cuidadosa mantiene la calidad de 
vida del ser humano, así como también asegura el acceso a los recursos naturales y calidad de 
vida para las generaciones futuras.‖ 
 
ECOSITEMA: 
Es la Unidad funcional de la naturaleza en donde existe la interacciónde seres vivos y seres 
inertes que se desarrollan en un mismo ambiente. 
 
CUENCAS HIDROGRAFICAS: 
Es un territorio que, por su topografía y condiciones, lleva el agua desde las elevaciones o 
montañas, generando cuerpos de agua hasta desembocar en el mar u otra formación acuífera. Es 
de gran importancia ambiental ya que dota de agua a los asentamientos urbanos, rurales y áreas 







Son aquellas cuyas laderas desembocan en un punto central, sin verter el agua a ríos o al mar; el 
agua proviene de la pluviosidad local o a veces con la presencia de agua subterránea, en el caso 
de este tema el agua forma una laguna. 
 
INVERSIÓN 
Emplear dinero en aplicaciones productivas. Ocupar o emplear el tiempo en hacer algo. 
Inversión (economía), gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la 
producción. La materialización de la inversión depende del agente económico que la realice 
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CAPÍTULO III 
3 MARCO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Es una investigación cuali-cuantitativa y aplicada porque lo que se pretende es resolver 
problemas prácticos de la sociedad a través del uso de teorías ya constituidas, siendo estas 
últimas la base para tomar decisiones que den solución al problema planteado. 
Se partió de niveles imprescindibles de necesidades inmediatas para que éstas tengan mayores 
prioridades que las necesidades mediatas con el objetivo de progresivamente satisfacer 
necesidades colectivas a toda la población en estudio. 
 
3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Inductivo: Con los resultados que se obtenga al analizar la factibilidad del proyecto de 
construcción de viviendas sociales se podrán facilitar la toma de decisiones para la ejecución del 
mismo 
 
Deductivo: A partir de las generalizaciones se llega a lo particular. Todas las teorías del análisis 
de factibilidad de varios autores fueron aplicadas a este proyecto en particular. 
 
3.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
El enfoque de la investigación que se aplicó fue cuantitativo ya que se realizó una evaluación 
numérica de las frecuencias de respuesta a las encuestas planteadas, que luego se analizaron en 
el paquete estadístico SPSS 23.0 
 
3.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
La modalidad de la investigación que se utilizó en este proyecto es Descriptiva ya que permitió 
analizar los aspectos de oferta y demanda de vivienda social, así como también, analizar las 




3.5 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
La población que intervino en el análisis de estudio fueron los jefes de los hogares del Barrio 
san Antonio de la Laguna, que en total suman 80. 
 
3.6 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Los jefes de familia que representan la verdadera demanda potencial de adquirir viviendas 
sociales en el sector. 
 
3.7 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
La muestra fue aleatoria simple. 
 
3.8 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 (García , 2013) 
Donde: 
N = Tamaño del universo = 80 
Z = Nivel de confianza deseado. Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
e = Es el margen de error máximo que admito: 5% = 0.05 
p = 50% = 0.5  
Por tanto: 
n = Tamaño de la muestra = 66 
 
3.9 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
La técnica de recolección de datos para analizar la factibilidad del proyecto de construcción de 
viviendas sociales, fueron las encuestas consideradas como fuentes primarias de información.  
Fuentes secundarias: Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), páginas web que contengan 





3.10 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
El instrumento para la recolección de datos primarios fue el cuestionario con preguntas cerradas 
de opción múltiple. 
 
El instrumento para la información secundaria fue la minería de datos con información sobre 
aspectos ambientales, de costos, para estimar los costos directos del proyecto. Los indicadores 
actualizados del PIB. 
 
3.11 PROCESAMIENTO DE DATOS RECOPILADOS 
 
Los datos recopilados fueron procesados con el software estadístico SPSS 23.0. 
La secuencia de análisis fue la siguiente: 
 Estructurar base de datos. 
 Análisis de frecuencias para las variables discretas y análisis de medidas de tendencia 
central para los datos cuantitativos continuos. 
 Gráficos de los resultados para una mejor interpretación. 
 Reportar los resultados. 







El análisis de factibilidad proporcionará el sustento técnico para la toma decisiones en la 
construcción de un conjunto habitacional de interés social en el barrio San Antonio de la laguna, 
de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
5 Las condiciones de oferta y demanda aseguran la factibilidad de mercado del proyecto 
de vivienda social. 
6 Los costos directos e indirectos, aseguran la factibilidad financiera del proyecto de 
vivienda social. 
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7 El tamaño óptimo de la vivienda, la localización óptima y la ingeniería del proyecto 
aseguran la factibilidad técnica del proyecto de vivienda social. 
8 La identificación y valoración de impacto aseguran la factibilidad ambiental del 
proyecto de vivienda social. 
 
 
3.13 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Construcción de vivienda social 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

















3.14 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 









Estudio de mercado 
Oferta 
Demanda 
Población de referencia 
Demanda efectiva 
Demanda insatisfecha 
Fuentes primarias y secundarias de 
información. 
Estudio técnico 
Tamaño óptimo de vivienda 
Localización óptima 
Diagrama de construcción 
Dimensiones de la vivienda 
Zona de construcción 












Estudio ambiental Criterios de valoración 
Identificación de impactos 
Valoración de impactos 




Ingeniería del proyecto 
Número de viviendas Cantidad de viviendas 





Número de pisos Número 
Fuente: Identificación de Variables 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
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3.15 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 Codificación de los datos 
 Cálculos de frecuencias absolutas 
 Cálculo de frecuencias relativas 
 Gráficos de frecuencias 
 Interpretación de la información 
 Cálculos financieros 
 Cálculo del VPN 
 Cálculo de la TIR 
 Evaluación de impactos ambientales 



















4 MARCO PROPOSITIVO 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES 
Tipos de factibilidad 
Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres 
factibilidades, que condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la factibilidad técnica, la 
legal y la económica. Otras factibilidades son la de gestión, política y ambiental.(Córdoba, 
2008) 
En este estudio se analizó la factibilidad técnica, económica y ambiental. Se parte del estudio de 
mercado para analizar la oferta y demanda. 
 
4.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado tiene como objetivo principal medir y cuantificar el número de 
individuos, empresas u otras entidades económicas que potencialmente representen un a 
demanda que justifique la instalación y puesta en marcha de una entidad productora de bienes o 
servicios debidamente identificados, en un periodo determinado, incluida la estimación del 
precio que estos consumidores estaría dispuestos a pagar por el producto. Adicionalmente a 
través del estudio de mercado se pretende: determinar las condiciones en que se efectuarían las 
ventas previstas; identificar los factores que podrían modificar la estructura comercial del 
producto; localización geográfica de los principales competidores y centros de 
consumo.(Araujo, 2012) 
 
Análisis de la oferta 
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del 
público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar, para que, en función de 
estos parámetros, el consumidor los adquiera. Existen varios tipos de oferta: 
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Competencia perfecta: Cuando existe una cantidad tal de compradores y vendedores de un 
producto, que hace que no pueda influir en el precio en forma individual, el producto es idéntico 
y de carácter homogéneo, el precio se establece en el mercado. 
Competencia imperfecta: Cuando los productos son de carácter heterogéneo existiendo una gran 
variedad de bienes y servicios, El precio no se establece en el mercado, sino en lugar o empresa 
de origen. 
Competencia monopolística: Se encuentran numerosos oferentes de un producto que es bastante 
diferenciado y existe libre entrada o salida de la industria en el largo plazo. El monopolio nace 
cuando desaparece la competencia, ya que, por razones técnicas o legales, en estos mercados se 
encuentra un solo productos o proveedor del servicio en una localidad, región o país, no existen 
sustitutos perfectos, el producto es de carácter homogéneo y las dificultades para ingresar a esta 
industria son bastante grandes.(Suárez, 2014) 
 
4.1.1 Análisis de la Oferta 
 
Se detalla continuación la competencia, es decir, las constructoras que realizan proyectos de 
viviendas y su participación en el mercado 
Arq. Jaime López: 10 casas ,8 Departamentos. 
 
Figura 1-4: Oferta: Arq. Jaime López 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
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Constructora Didonato: 8 departamentos, 4 casas. 
 
Figura 2-4: Oferta: Arq. Jaime López  
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Constructora Tapia: 5 casas, 6 departamentos. 
 
Figura 3-4: Oferta: Arq. Jaime López 







Arq. William Buenaño (Balboa): 25 casas, 10 departamentos. 
 
Figura 4-4: Oferta: Arq. Jaime López 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Como se observa en los gráficos anteriores, el arquitecto William Buenaño, es el constructor 
que más construcciones ha realizado, por tanto, es el competidor directo en un programa de 
vivienda. Pero debe advertirse que no participa de manera explícita en proyectos de interés 
social. 
 
4.1.2 Análisis de la Demanda 
 
Se planteó una encuesta a los potenciales clientes e interesados en viviendas de interés social 
con la finalidad de validar la idea de la venta de casas para el Barrio San Antonio de la Laguna. 
 
Para el análisis de la demanda se tomó en cuenta a la población constituida por 80 familias que 
son los moradores del Barrio San Antonio de la Laguna. 
 
Se recopiló información por medio de encuestas dirigidas a los jefes de familia. 
 





Tabla 1-4: Distribución por grupos de edad de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
18 – 30 años 19 29 
31 – 50 años 41 62 
Mayores a 50 años 6 9 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 5 – 4: Distribución por grupos de edad de moradores del Barrio San Antonio de la 
Laguna 
Fuente: Tabla 1-4  
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría de la población se ubica en el rango de edad 
entre 31 – 50 años, que es un grupo de edad productivo. El 29% son jóvenes y el 9% 
corresponde a moradores del Barrio San Antonio de la Laguna mayores a 50 años. Estos grupos 
de edad avizoran a clientes potenciales para la adquisición de viviendas de interés social. 
 
Tabla 2-4: Número de integrantes de la familia de moradores del Barrio San Antonio de la 
Laguna 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
2 integrantes 4 6 
3 - 5 integrantes 52 79 
Más de 5 integrantes 10 15 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 




Figura 6-4: Número de integrantes de la familia de moradores del Barrio San Antonio de la 
Laguna 
Fuente: Tabla 2-4 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 79% de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
está integrada por 3 – 5 miembros. El 15% está integrado por más de 5 miembros en la familia y 
el 6% está conformado por 2 integrantes. Se trata de familias numerosas que tienen necesidad 
de vivienda para habitar con toda su familia, lo cual prioriza la necesidad de implementar un 
plan de vivienda, tipo conjunto habitacional, para satisfacer este requerimiento. 
 
Tabla 3-4 Tenencia de vivienda propia de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Si 6 9 
No 60 91 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 7-4: Tenencia de vivienda propia de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
Fuente: Tabla 3-4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Apenas el 9% de los moradores del Barrio San Antonio de 
la Laguna poseen vivienda propia. La necesidad de vivienda es notoria, por lo que un Plan para 
satisfacer esta necesidad sería algo prioritario. La línea base desde la cual parten los proyectos 
requiere de esta fase diagnóstica, para este caso particular, la necesidad está dada. 
 
Tabla 4-4: Número de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna con algún familiar con 
discapacidad 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Familias con familiares con discapacidad 2 3 
Familias sin familiares con discapacidad 64 97 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 8-4: Número de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna con algún familiar con 
discapacidad 
Fuente: Tabla 4-4 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el Barrio San Antonio de la Laguna 2 familias tienen a 
algún miembro con discapacidad. La gran mayoría que representa el 97% no presentan estos 
casos de discapacidad. Desde el punto de vista del proyecto, la discapacidad consiste en un 
factor muy importante sobre el cual es necesario volcar todo el esfuerzo necesario para que esas 







Tabla 5-4: Número de familias con más de 3 hijos menores de edad 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Familias con más de 3 hijos menores de edad 31 47 
Familias con menos de 3 hijos menores de edad 35 53 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 9-4: Número de familias con más de 3 hijos menores de edad 
Fuente: Tabla 5-4 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Existen 31 familias que representan el 47% en el Barrio 
San Antonio que tienen más de tres hijos menores de edad. Este criterio de vulnerabilidad debe 
ser tomado muy en cuenta para categorizar a las familias y como una necesidad imperiosa de 
ejecutar un plan de vivienda que procure dar atención a este grupo que tanto lo necesita 
 
Tabla 6-4: Madres jefes de hogar en el Barrio San Antonio de la Laguna 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Madres jefas de hogar 10 15 
Madres no jefas de hogar 56 85 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 





Figura 10-4: Madres jefes de hogar en el Barrio San Antonio de la Laguna 
Fuente: Tabla 6-4 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Se trata de otro grupo vulnerable, y en el Barrio San 
Antonio hay un considerable 15% de familias en las que la madre es la jefa de hogar. Este 
aspecto es muy importante y debe ser tomado muy en cuenta con miras a la ejecución del 
proyecto, para dar atención a este grupo que demanda de soluciones con respecto a la vivienda. 
 
Tabla 7-4: Nivel de ingresos de los jefes de familia en el Barrio San Antonio de la Laguna 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Alto 2 3 
Medio 50 76 
Bajo 14 21 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 11-4: Nivel de ingresos de los jefes de familia en el Barrio San Antonio de la Laguna 
Fuente: Tabla 7-4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Se observa en la tabla de frecuencias que los niveles de 
ingresos de la mayoría de los moradores del Barrio San Antonio de la Laguna son medianos o 
bajos. Este dato es importante considerar para establecer un costo por vivienda al que puedan 
acceder con ese tipo de ingresos. 
 
Tabla 8-4: Disponibilidad para adquirir vivienda financiada en un plan 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Si 55 83 
No 11 17 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 12-4: Disponibilidad para adquirir vivienda financiada en un plan 
Fuente: Tabla 8-4 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 83% de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
están dispuestos a participar del Plan de vivienda financiada. En términos de impacto el 
proyecto es muy bueno porque beneficiaría casi a la totalidad de los moradores. En términos 
económicos financieros es conveniente también contar con un número considerable de 








Tabla 9-4: Preferencia de vivienda de los moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
 Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 
Un piso 64 97 
Dos pisos 2 3 
Total 66 100 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 
Figura 13-4: Preferencia de vivienda de los moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
Fuente: Tabla 9-4 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 97% de moradores del Barrio San Antonio de la Laguna 
prefieren viviendas de un piso, tan solo un porcentaje marginal equivalente al 3% tienen 
preferencia de viviendas de dos pisos. Este dato es muy importante para la toma de decisiones 
en cuanto al tipo de vivienda. 
 
Proyección de la demanda 
La fórmula para el cálculo es: 
 
 
Cn = Consumo del año n 
C0 = Consumo del año 0 
i= Tasa de crecimiento. Riobamba 0.015 





Tabla 10-4: Proyección de la demanda 
 Año Cn(Familias en el sector) 
0 2016 80 
1 2017 81.2 
2 2018 82.4 
3 2019 83.6 
4 2020 85 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Es la proyección sin tomar en cuenta las invasiones que generalmente se dan en el lugar. 
Para determinar la demanda efectiva, se toma en cuenta la demanda potencial, familias que no 
tienen vivienda propia, que representan el 91% 
 
Tabla 11-4: Proyección de la demanda efectiva 
 Año Cn(Familias en el sector) 91% 
0 2016 80 72.8 
1 2017 81.2 73.8 
2 2018 82.4 74.9 
3 2019 83.6 76.0 
4 2020 85 77.3 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
Para atender la necesidad de la demanda inicial deberían construirse al menos 72 casas, pero 
debido a limitaciones económicas, se considera un número de 30 casas para iniciar el proyecto 
del conjunto habitacional en el barrio San Antonio de la Laguna. 
 
DEMANDA INSATISFECHA  
 
Término usado en todo proyecto que engloba los siguientes conceptos:  
 
Demanda no atendida 
Es aquella en donde parte de una población o un conjunto de instituciones no reciben el servicio 
y/o producto que requieren, por lo tanto, la demanda es mayor que la oferta. El proyecto cubrirá 
una porción o la totalidad de la brecha identificada.  
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Demanda atendida  
Es aquella donde se brinda el servicio y/o producto a casi la totalidad del mercado, pero se 
satisface en forma parcial la necesidad identificada, por lo que también representa una demanda 
insatisfecha. Aquí el proyecto debe brindar un nuevo servicio que incorpore esos 
requerimientos. 
Entonces, la «demanda insatisfecha» es aquella que incluye una de las demandas antes 
mencionadas o su combinación; en este caso, el proyecto cubrirá parte de la demanda no 
atendida.  
 
En términos operativos la comparación de lo que se requiere (demanda) y lo que se está 
satisfaciendo (oferta) es la demanda insatisfecha, por lo que ambas deben estar expresadas en 
las mismas unidades.  
 
El proyecto con sus recursos debe cubrir dicha demanda insatisfecha. Para este caso, la 
demanda casas de interés social está representada por la cantidad de casas = 73 casas al inicio, 






















4.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
Se trata de la construcción de viviendas sociales de una planta en la laguna de San Antonio de la 




Figura 14-4: Ubicación del Barrio San Antonio de la Laguna 
Fuente: Google Earth 2016 
 
 
4.2.1 Cálculo Estructural 
 
1.- SISTEMA CONSTRUCTIVO EN ACERO ESTRUCTURAL 
1.1.- LOSA DECK / PLACA COLABORANTE 
 
El "metal deck", llamado también como placas de "steel deck", asiento metálico o lámina 
colaborante es el tipo de placas combinadas, de sección compuesta de hormigón y acero, 
utilizados comúnmente para edificios de estructura metálica. 
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Se pueden entender como losas compuestas, de un asiento metálico preformado, que hace las 
veces del refuerzo positivo de la placa y de formaleta para el hormigón durante el armado y 
vaciado, que actúan de forma monolítica en la vida del edificio. 
 




Las losas de asiento metálico tienen los siguientes elementos de constitución: 
 
"Steel deck": Es el asiento metálico, que cumple dos funciones principales: 
 
a) Servir de formaleta de contacto que además cumple las funciones para sostener el peso 
propio, el del hormigón y el de las cargas vivas durante el proceso de construcción. 
 
b) Servir de refuerzo positivo de la losa, que forma con el hormigón un conjunto una vez que 
éste fragüe para sostener las cargas muertas y vivas de la edificación. 
 
Hormigón: Debe tener una altura mínima de 5 cm por encima de la cresta de la lámina y la 
máxima depende de las luces entre columnas. Debe ser de una resistencia a la compresión 
mínima de 140 kg/cm2; el agregado grueso debe ser de dimensiones que sirva para el poco 
espesor del recubrimiento para lo cual comúnmente se usa %" y ajustarse en un todo a la norma 
sismo resistente vigente. 
 
Refuerzo de repartición: Consiste en malla electro soldada, colocada para absorber los 
esfuerzos de retracción del hormigón y esfuerzos de temperatura y aunque despreciable, 
también contribuye a mejorar las condiciones de carga de la losa. Debe ser de una resistencia 





Conectores de cortante: Son barras figuradas en escuadra, en U, o tornillos de acero liso, que 
van soldados uniendo las vigas de soporte y el "steel deck" y hacen que viga, asiento metálico y 
hormigón, trabajen como una sola pieza, atendiendo los esfuerzos de cortante que producen un 
deslizamiento horizontal entre la lámina y el hormigón 
 
2.- PREDIMENSIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN 
 
2.1.- DATOS PARA EL CÁLCULO. 
 Lugar: Riobamba. 
 Tipo de Suelo: Bueno (qadm=10 T/m
2
) 
 Número de Pisos de la Edificación: 1 Pisos. 
 Uso de la Edificación: Vivienda. 
 Altura de entre pisos: 2.50 m. 
 
2.2.- PLANTA DE EJES: 
 
Figura 16-4: Planta de Ejes Estructurales. 








2.3.- PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSA. 
 
 
















2.3.4.- Sobrecarga Admisible. 
 
Tabla 12-4: Proyección de la demanda efectiva 
Espesor de Concreto Distancia entre Apoyos Sobrecarga Admisible 
5 cm 1.60 m 2000 kg/m
2
 








2.3.5.- Determinación de Carga Muerta de Losa (CM). 
 














2.3.6.- Carga Permanente. 
 


















Carga Permanente:  
 










2.4.- PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS SECUNDARIAS. 
 
2.4.1.- Ancho Cooperante. 
 
 
Figura 18-4: Tablero de Losa para Ancho Cooperante. 








































2.4.5.- Viga de Aplicación. 
 
Figura 19-4: Viga Simplemente Apoyada. 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 Acero A-36 














2.4.7 Cálculo mediante Excel 
 
Figura 20-4: Cálculo en Excel 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
2.4.7.1.- Según Tablas Perfiles IPE del catálogo de DIPAC . 
 
2 PERFILES TIPO “G” 125: 
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Figura 21-4: Tablas Perfiles IPE 




Figura 22-4: Tablas Perfiles IPE 










2.4.8.- Resultante de Cargas. 
CÁLCULO DE VIGA SECUNDARIA ENTRE EL EJE (1-2), (3-4) y (4-5) 
 
 
Figura 23-4: Cálculo Viga Secundaria entre el eje (1-2), (3-4) y (4-5) 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
 









3.- PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS PRINCIPALES. 
 
Figura 24-4: Viga Principal con Cargas.   




Figura 25-4: Planta Viga Principal Eje "2". 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
 
3.1.- Viga del Eje “2” Localizada Entre los Ejes “A” y “B”. 
 
 
Figura 26-4: Planta Viga Principal Eje "2". 






3.1.1.- Modelos Matemáticos. 
 


















Figura 27-4: Viga simplemente apoyada 


















Figura 28-4: Viga Simplemente apoyada 






































3.2.- Según Tablas Perfiles Gdel catálogo de DIPAC . 
 
 
Figura 29-4: Tabla perfiles Gdel catálogo DIPAC 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C. 
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2 PERFILES TIPO “G” 175: 
 
 
Figura 30-4: Perfiles tipo ―G‖ 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
4.- PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS. 
 
 
Figura 31-4: Planta de Columnas, Área Cooperante Columna "C2". 

























































Figura 32-4: Columna Sección dos. Tipo G. 






COLUMNA DE SECCION TUBULAR (15X15 cm) Y ESPESOR (e=3mm). 
 









Figura 33-4: Planta de Cimentación parte Central 





Figura 34-4: Planta de Cimentación parte Central  



















4.3 ESTUDIO FINANCIERO 
 
Para propósitos de la contabilidad de costos, los insumos utilizados en un proceso de producción 
se pueden clasificar en tres tipos: materia prima, mano de obra directa y gastos generales de 
fabricación. La suma de estos tres elementos se llama costo de fabricación o costo de 
producción.(Ocampo, 2003) 
Este estudio determina la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto. 
Se parte del ingreso de datos básicos del proyecto, para luego consolidar flujos netos de caja, 
que permitirán determinar la viabilidad del proyecto. 
 
Se plantea el conjunto habitacional con un total 30 casas de un piso. 
 
PRECIO DE TERRENO 
El precio del terreno en ese sitio es de $10 del avaluó municipal y $ 60 dólares a nivel 
comercial. 
La casa consta con 120 m2 cuadrados de construcción, el lote de casa consta con 200 m2. 
El terreno es de 9000 m2 
El precio comercial del terreno a adquirir es de $ 540000 dólares. Debe manifestarse que el 
terreno es una donación de la Ilustre Municipalidad de Riobamba, en calidad de reasentamiento. 
 
VIABILIDAD CON EL PDOT 
Uno de los ejes de la estructura del plan de ordenamiento territorial en el cantón Riobamba, es 
la generación de proyectos sociales en el que incorporé la oferta institucional para el acceso a la 
tierra ya la vivienda y generar una opción que nos permita crear en nuestro territorio las 
condiciones de accesibilidad a este bien a los sectores populares, por lo que se considera 







El banco del Pichincha trabaja con el 4,87% de interés Anual, con el 95% del monto el otro 5% 
financia la persona que adquiere el préstamo, hasta 20 años, el costo de la casa asciende $ 
35.800,04. 
El 5% es $1790.00, y se financia el 95% de la casa que es $ 34010.04. 
La cuota a pagar a 20 años con ese monto es de $190 dólares. 
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PRESUPUESTO DE CASA DE INTERÉS SOCIAL 
Tabla 13-4: Inversión para una casa de interés social 
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
1 Movimiento de Tierras M3 119.80 6.01 720.00 
2 Mejoramiento de suelo M3 29.95 9.51 284.82 
3 Hormigón F'c= 240 Kg/cm2 Plintos M3 7.20 131.34 945.65 
4 Hormigón F'c= 210 Kg/cm2 Losa M3 10.07 121.56 1,224.11 
5 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 (5.5-15) M2 100.67 4.01 403.69 
6 PLACA COLABORANTE DECK METÁLICO 0,65MM M2 100.67 20.90 2,104.00 
7 Acero Estructural (Perfiles) KG 5,682.11 2.62 14,887.13 
8 Hierro de refuerzo KG 497.87 2.67 1,329.31 
9 Cerámica blanca para paredes 0.30 x 0.30m M2 21.98 22.85 502.24 
10 Cerámica blanca para piso 0.30 x 0.30m M2 54.03 21.74 1,174.61 
11 Ventanas aluminio 8x5cm, doble vidrio 4mm M2 4.26 54.45 231.96 
12 Ventanas aluminio 8x5cm, doble vidrio 4mm corrediza M2 10.14 54.45 552.12 
13 Cielo raso de estuco, piezas de 60x60 cm M2 73.70 10.28 757.64 
14 Cubierta, plancha ondulada de eternit M2 147.36 12.12 1,786.00 
15 Canal de latón ML 30.50 11.20 341.60 
16 Mampostería de ladrillo 10cm M2 137.79 14.57 2,007.60 
17 Punto de aguas servidas(110mm) PTO. 9.00 33.45 301.05 
18 Punto de aguas lluvias(50mm) PTO. 3.00 30.29 90.87 
19 Punto de agua fría PTO. 7.00 19.02 133.14 
20 Ducha U 1.00 21.97 21.97 
21 Punto de luz, INC. material, interruptor y foco PTO. 13.00 25.04 325.52 
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22 Punto de tomacorriente 110v, INC. Materiales PTO. 18.00 34.47 620.46 
23 Tablero de distribución U 1.00 51.29 51.29 
24 Breaker U 4.00 6.42 25.68 
25 Acometida Eléctrica U 1.00 106.33 106.33 
25 televisión por cable PTO. 3.00 23.33 69.99 
27 Bajante de aguas lluvias ML 3.00 6.84 20.52 
28 Enlucido recto con mortero M2 132.13 6.15 812.60 
29 Puertas tamboradas lisas de madera 90x210cm INC. marco y chapa U 6.00 182.72 1,096.32 
30 Empaste interior + pintura dos manos M2 341.54 3.13 1,069.02 
31 Pintura exterior de caucho M2 13.44 5.89 79.16 
32 Campana extractora de olores para cocina U 1.00 72.90 72.90 
33 Mesón de granito ML 4.70 125.83 591.40 
34 Lavaplatos de cocina Teka 1 pozo U 1.00 148.78 148.78 
35 Inodoro U 1.00 145.22 145.22 
36 Lavamanos U 1.00 125.33 125.33 
37 Accesorios de baño U 1.00 22.24 22.24 
38 Mueble bajo de cocina MDF melaminico ML 2.40 87.01 208.82 
39 Mueble alto de cocina MDF melaminico ML 4.70 87.01 408.95 
    TOTAL:     35,800.04 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
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4.3.1 Inversión del Proyecto 
Tabla 14-4: Inversión del conjunto habitacional (30 casas) 
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
1 Movimiento de Tierras M3 3,594.00 6.01 21,599.94 
2 Mejoramiento de suelo M3 898.50 9.51 8,544.74 
3 Hormigón F'c= 240 Kg/cm2 Plintos M3 216.00 131.34 28,369.44 
4 Hormigón F'c= 210 Kg/cm2 Losa M3 302.10 121.56 36,723.28 
5 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 (5.5-15) M2 3,020.10 4.01 12,110.60 
6 PLACA COLABORANTE DECK METÁLICO 0,65MM M2 3,020.10 20.90 63,120.09 
7 Acero Estructural (Perfiles) KG 170,463.30 2.62 446,613.85 
8 Hierro de refuerzo KG 14,936.10 2.67 39,879.39 
9 Cerámica blanca para paredes 0.30 x 0.30m M2 659.40 22.85 15,067.29 
10 Cerámica blanca para piso 0.30 x 0.30m M2 1,620.90 21.74 35,238.37 
11 Ventanas aluminio 8x5cm, doble vidrio 4mm M2 127.80 54.45 6,958.71 
12 Ventanas aluminio 8x5cm, doble vidrio 4mm corrediza M2 304.20 54.45 16,563.69 
13 Cielo raso de estuco, piezas de 60x60 cm M2 2,211.00 10.28 22,729.08 
14 Cubierta, plancha ondulada de eternit M2 4,420.80 12.12 53,580.10 
15 Canal de latón ML 915.00 11.20 10,248.00 
16 Mampostería de ladrillo 10cm M2 4,133.70 14.57 60,228.01 
17 Punto de aguas servidas(110mm) PTO. 270.00 33.45 9,031.50 
18 Punto de aguas lluvias(50mm) PTO. 90.00 30.29 2,726.10 
19 Punto de agua fría PTO. 210.00 19.02 3,994.20 
20 Ducha U 30.00 21.97 659.10 
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21 Punto de luz, INC. material, interruptor y foco PTO. 390.00 25.04 9,765.60 
22 Punto de tomacorriente 110v, INC. Materiales PTO. 540.00 34.47 18,613.80 
23 Tablero de distribución U 30.00 51.29 1,538.70 
24 Breaker U 120.00 6.42 770.40 
25 Acometida Eléctrica U 30.00 106.33 3,189.90 
25 televisión por cable PTO. 90.00 23.33 2,099.70 
27 Bajante de aguas lluvias ML 90.00 6.84 615.60 
28 Enlucido recto con mortero M2 3,963.90 6.15 24,377.99 
29 Puertas tamboradas lisas de madera 90x210cm INC. marco y chapa U 180.00 182.72 32,889.60 
30 Empaste interior + pintura dos manos M2 10,246.20 3.13 32,070.61 
31 Pintura exterior de caucho M2 403.20 5.89 2,374.85 
32 Campana extractora de olores para cocina U 30.00 72.90 2,187.00 
33 Mesón de granito ML 141.00 125.83 17,742.03 
34 Lavaplatos de cocina Teka 1 pozo U 30.00 148.78 4,463.40 
35 Inodoro U 30.00 145.22 4,356.60 
36 Lavamanos U 30.00 125.33 3,759.90 
37 Accesorios de baño U 30.00 22.24 667.20 
38 Mueble bajo de cocina MDF melaminico ML 72.00 87.01 6,264.72 
39 Mueble alto de cocina MDF melaminico ML 141.00 87.01 12,268.41 
    TOTAL:      1,074,001.49 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C.
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COSTOS INDIRECTOS 
Estos costos se generan durante la prestación del servicio de manera indirecta, están constituidos por mano de obra indirecta, materiales indirectos, 
mantenimiento de equipos y de la planta física, la depreciación y los servicios básicos. 
Tabla 15-4: Costos indirectos 
COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO VALOR 
Materiales indirectos: (Equipos) 84336,17 
Mano de obra indirecta: (Mantenimiento, guardianes) 25312,14 
Gastos indirectos: (Amortizaciones, Depreciaciones, gastos de comercialización) 117702,86 
TOTAL, DE INDIRECTOS 227351,17 















Tabla 16-4: Costos de mano de obra del proyecto 
MANO DE OBRA DE PROYECTO 
CODIGO DESCRIPCION CATEGORIA HORAS TOTAL PRECIO TOTAL 
1 Peón (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 12,450.43 41,086.41 
2 Ayudante en general (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2,760.68 8,999.82 
3 Albañil (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 7,570.11 24,981.37 
4 Maestro de obra (estr. oc c2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 1,170.98 4,285.78 
5 Operador equipo pesado 2 (Estr.Oc C2) Operador equipo pesado 2 (Estr.Oc C2) 10.78 28.68 
6 Maestro electricista (estr. oc c1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 234.00 856.44 
7 Chofer licencia "e" (estr. oc c1) CHOFER PROFESIONAL LICENCIA TIPO E (Estr.Oc C1) 578.63 4,767.94 
8 Carpintero (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 309.60 1,021.68 
9 Pintor (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 221.76 731.81 
10 Plomero (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 509.40 1,681.02 
11 Fierrero (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 1,492.92 4,926.63 
12 Ayudante de fierrero (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2,597.50 8,467.85 
13 Ayudante de albañil (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 503.25 1,640.60 
14 Ayudante de carpintero (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 309.60 1,009.30 
15 Electricista (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 840.00 2,772.00 
16 Ayudante de electricista (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 1,170.00 3,814.20 
17 Ayudante de pintor (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 221.76 722.94 
18 Maestro gasfitero (Estr.Oc E2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 1,017.00 3,356.10 
19 Operador eq. pesado 1 (Estr.Oc C1) ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 GRUPO I 10.78 29.22 
20 Albañil (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 2,859.69 9,436.98 
21 AYUDANTE DE PLOMERO ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 313.43 1,034.30 
22 PLOMERO ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 313.43 1,034.30 
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23 Albañil (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 1,409.39 4,650.99 
24 Ayudante de electricista (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 924.00 3,049.20 
25 Ayudante de instalador de revestimiento en general ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 3,030.60 10,000.98 
26 Ayudante de plomero (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 104.00 343.20 
27 Ayudante en general (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 725.37 2,393.72 
28 Carpintero (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 362.69 1,196.86 
29 Electricista (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 534.00 1,762.20 
30 Inspector (estr. oc b3) ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 337.94 1,236.85 
31 Instalador de revestimiento en general ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 1,515.30 5,000.49 
32 Peón (estr. oc e2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 2,860.13 9,438.43 
33 Plomero (estr. oc d2) ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 80.00 264.00 
34 Supervisor eléctrico general ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 12.00 43.92 
35 AYUDANTE MAQUINARIA ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 3,409.27 11,250.58 
36 GRÚA PUENTE DE ELEVACIÓN ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 3,409.27 11,250.58 
37 MAESTRO ESTRUCTURA MAYOR TIT. SECAP ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 6,818.53 22,501.16 
38 PEÓN ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 15,341.70 50,627.60 
39 SOLDADOR ACETILENO Y/O ELÉCTRICO ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 3,409.27 11,250.58 
40 AYUDANTE ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 30.00 99.00 
41 ELECTRICISTA ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 30.00 99.00 
    
273,144.69 






Tabla 17-4: Costos de equipos del proyecto 
EQUIPO DEL PROYECTO 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TIPO PRECIO COMBUSTIBLE PRECIO UNITARIO HORAS TOTAL PRECIO TOTAL 
1 Herramienta Menor Hora   0.20 0.00 0.20 10,718.51 2,186.58 
2 Cortadora dobladora de hierro Hora   2.00 0.00 2.00 194.17 388.34 
3 Motoniveladora HORA   30.00 0.00 30.00 10.78 323.46 
4 Volqueta 8M3 HORA   18.00 0.00 18.00 172.51 3,105.22 
5 Volqueta 8 m3 Hora   25.00 0.00 25.00 395.34 9,883.50 
6 Andamio Hora   0.12 0.00 0.12 3,306.96 396.84 
7 Herramientas menores HORA   1.00 0.00 1.00 279.37 279.37 
8 Tanquero Hora   18.00 0.00 18.00 10.78 194.08 
9 Rodillo Hora   40.00 0.00 40.00 10.78 431.28 
10 Amoladora     1.25 0.00 1.25 810.45 1,013.06 
11 Andamio     0.15 0.00 0.15 443.52 66.53 
12 Andamios modulo incluye transporte     0.15 0.00 0.15 2,049.24 307.39 
13 Cortadora     0.25 0.00 0.25 810.45 202.61 
14 Herramienta Menor     0.20 0.00 0.20 1,770.45 361.17 
15 Herramienta Menor (5.00% M.O.)     0.20 0.00 0.20 11,052.60 2,210.52 
16 Herramientas Manuales (5% M.O.)     1.02 0.00 1.02 210.00 214.20 
17 Andamios Metálicos     0.61 0.00 0.61 663.30 405.94 
18 Compresor/Soplete     1.28 0.00 1.28 852.00 1,086.30 
19 Concretera 1 Saco Hora   4.34 0.00 4.34 362.69 1,574.05 
20 Herramienta Menor Hora   0.20 0.00 0.20 247.45 49.49 
21 Soldadora Eléctrica 1     2.30 0.00 2.30 604.02 1,386.23 
22 Vibrador A Gasolina Hora   2.55 0.00 2.55 362.69 924.85 
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23 COMPRESOR DE AIRE 375 CFM. Hora   13.10 0.00 13.10 511.39 6,696.96 
24 EQUIPO DE CAMPO Hora   1.83 0.00 1.83 1,704.63 3,111.68 
25 EQUIPO DE OXICORTE Hora   1.83 0.00 1.83 3,409.27 6,223.36 
26 EQUIPO DE PINTURA Hora   1.04 0.00 1.04 511.39 533.43 
27 EQUIPO DE TALLER Hora   1.83 0.00 1.83 1,704.63 3,111.68 
28 GRUA DE PATIO Hora   7.50 0.00 7.50 1,704.63 12,784.56 
29 GRUA TELESCOPICA Hora   12.70 0.00 12.70 1,704.63 21,657.29 
30 MOTOSOLDADORA Hora   0.94 0.00 0.94 3,409.27 3,200.58 
31 HERRAMIENTA MENOR     0.20 0.00 0.20 125.70 25.64 
              TOTAL: 84,336.17 
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Tabla 18-4: Costos de materiales del proyecto 
MATERIALES DEL PROYECTO 
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 Cemento Kg 57,556.82 0.16 9,209.09 
2 Arena m3 230.92 18.00 4,156.58 
3 Granito importado pulido e=2cm m2 98.70 107.35 10,595.45 
4 Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 Kg 15,682.91 1.90 29,797.52 
5 Alambre de amarre #18 Kg 776.68 2.23 1,731.99 
6 Ladrillo corriente 8x20x40cm U 136,412.10 0.16 21,825.94 
7 Polilimpia Gl 0.27 22.58 6.10 
8 Polipega Gl 2.25 38.78 87.26 
9 Teflón rollo=10m Rollo 15.00 0.14 2.10 
10 Tubo pvc 110mm M 94.50 3.97 375.17 
11 Puerta panelada laurel (con marco y tapamarco) m2 324.00 79.10 25,628.40 
12 Ganchos U 915.00 0.17 155.55 
13 Eternit (2.4x1.0.5 mts) PLA 2,431.44 9.50 23,098.68 
14 Tirafondos para eternit KG 2,727.63 0.90 2,454.87 
15 Caballete estándar eternit largo = 9 U 884.16 7.15 6,321.74 
16 Campana metálica chimenea incluye ducto diam 4" U 30.00 56.50 1,695.00 
17 Ventana fija aluminio/vidrio bronce m2 432.00 20.00 8,640.00 
18 Cerámica para paredes m2 659.40 13.56 8,941.46 
19 Accesorios para baño Glb 30.00 13.56 406.80 
20 Tubo de abasto inodoro U 30.00 2.80 84.00 
21 Inodoro primera calidad U 30.00 106.22 3,186.60 
22 Agua m3 128.07 0.90 115.26 
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23 Clavos Kg 90.00 2.50 225.00 
24 Varios Glb 442.08 1.13 499.55 
25 Resina resintex50 Lt 141.00 3.14 442.74 
26 Cal Kg 14,864.63 0.11 1,635.11 
27 Canal de tol M 915.00 5.65 5,169.75 
28 Malla electrosoldada 5.5 x15 m2 3,020.10 3.39 10,238.14 
29 Tubería pvc d/n d:50mm ML 90.00 1.15 103.50 
30 Codo pvc d/n d:50 mm x 90 U 90.00 0.70 63.00 
31 Tubería pvc d/n d:110 mm ML 270.00 2.60 702.00 
32 Codo pvc d/n d:110 mm x 90 U 270.00 2.13 575.10 
33 Cascajo m3 1,168.05 1.50 1,752.08 
34 Bondex Saco 56.40 9.00 507.60 
35 AGUA m3 204.92 1.00 204.92 
36 CABLE THHN 12 AWG M 8,640.00 0.51 4,406.40 
37 CAJA CUADRADA 10X10 U 162.00 1.43 231.94 
38 CAJA OCTOGONAL U 162.00 0.37 59.94 
39 CAJA RECTANGULAR U 540.00 0.31 167.40 
40 Capuchón U 1,620.00 0.40 648.00 
41 CEMENTO BLANCO Kg 40.32 0.46 18.55 
42 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30x30 PARA PISOS m2 2,107.17 9.57 20,165.62 
43 CONECTOR EMT 1/2" U 1,080.00 0.34 367.20 
44 EMPASTE INTERIOR Kg 10,246.20 0.42 4,303.40 
45 LIJA Hoja 20,573.04 0.39 8,023.49 
46 MASILLA EPOXICA Gr 2,049.24 0.04 81.97 
47 Material menudo Glb 5.40 10.30 55.62 
91 
48 Mortero hidráulico PREMIUM Kg 5,073.42 0.62 3,145.52 
49 PINTURA DE CAUCHO PARA EXTERIORES Gl 32.26 7.21 232.57 
50 PORCELANA Kg 324.18 0.92 298.25 
51 TABLERO DE DISTRIBUCION  DE 4 ESPACIOS U 30.00 28.16 844.80 
52 TORNILLOS 1 A 2 PLG U 120.00 0.04 4.80 
53 TUBERIA CONDUIT EMT 1/2" M 2,700.00 1.10 2,970.00 
54 UNION EMT 1/2 " U 540.00 0.25 135.00 
55 YESO Kg 40.32 0.49 19.76 
56 "CODO PVC 45º ROSCABLE 1/2"" (LÍNEA ECONÓMICA)" U 210.00 0.35 72.66 
57 "NEPLO ROSCABLE 1/2"" (LÍNEA ECONÓMICA)" U 210.00 0.14 30.03 
58 "TEE ROSCABLE 1/2"" (LÍNEA ECONÓMICA)" U 210.00 0.48 100.38 
59 "TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2"" X 6 M (420PSI)" U 105.00 8.13 853.65 
60 "UNIÓN ROSCABLE 1/2"" (LÍNEA ECONÓMICA)" U 210.00 0.26 55.23 
61 CINTA TEFLÓN 12MM X 10M C/CARRETE U 420.00 0.10 42.00 
62 PERMATEX 11 ONZ U 10.50 3.11 32.66 
63 100n plastificante reductor de agua. Kg 155.43 1.47 228.93 
64 Agua m3 112.56 1.00 112.45 
65 Alambre galv. #18 Kg 19.50 1.86 36.35 
66 Alambre galvanizado no. 16 Kg 110.55 2.42 267.59 
67 Alambre sólido thhn 12 awg M 4,680.00 0.57 2,651.22 
68 Arena m3 229.47 10.30 2,363.54 
69 BATIENTE DE LAUREL (JUEGO) U 106.50 6.76 720.30 
70 BISAGRA SATINADO AMERICANAS 3X3  U 426.00 0.45 192.08 
71 Blancola Lt 46.86 1.52 71.43 
72 BREAKER 1 POLO SD 40-60 AMP. U 120.00 4.18 501.03 
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73 CABLE3 COAXIAL RG 59 U OTROS M 900.00 0.45 409.05 
74 Caja octogonal grande nacional con tapa U 390.00 0.36 140.60 
75 Caja rectangular profuda nacional U 390.00 0.54 208.88 
76 CAJA RECTANGULAR PROFUNDA U 90.00 0.39 35.23 
77 Cemento Saco 4,101.75 8.00 32,814.00 
78 Cinta aislante (20 yds) Rollo 45.78 0.65 29.71 
79 Clavos Kg 60.42 2.58 155.58 
80 DUCHA SENCILLA CROMADA INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS U 30.00 16.16 484.80 
81 Inhibidor de corrosión de protección mixta Lt 302.10 0.00 0.00 
82 LACA TRANSPARENTE BRILLANTE GAL 17.04 14.18 241.68 
83 LAVAMANOS EMPOTRABLE JADE (LINEA PLASMADE) (MARMOL CULIVADO) U 30.00 40.26 1,207.88 
84 LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO TEKA 1POZO U 30.00 84.41 2,532.17 
85 Lija de agua 9x11 U 93.72 0.37 34.75 
86 LLAVE DE LAVAPLATOS TIPO GANSO U 30.00 23.93 717.81 
87 LLAVE DE MANGUERA BRONCE FV U 30.00 9.26 277.79 
88 LLAVE PRESSMATIC U 30.00 40.87 1,226.11 
89 MASTER DECK GALVANIZADO ANCHO ÚTIL 1010 MM E = 0.65 MM. M2 3,020.10 12.61 38,083.46 
90 Perfiles cielo raso l-12 m2 2,211.00 0.47 1,047.57 
91 PERFILES CIELO RASO T-8 M2 2,211.00 0.46 1,024.80 
92 Pernos autoperforantes a zamak 5 U 17,688.00 0.02 364.37 
93 Ripio m3 365.26 10.22 3,732.07 
94 Plafón losa U 390.00 0.33 128.54 
95 PLANCHA GYPSUM REGULAR 4´X8´X1/2‖ IMPORTADA CHILE U 884.40 8.37 7,405.88 
96 Polipega Galón 0.60 44.48 26.69 
97 Sifón desagüe 50mm U 30.00 1.45 43.57 
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98 Soldadura 60/11x1/8" tipo indura Kg 604.02 3.22 1,947.30 
99 Tabla dura de encofrado de 0.30 mts. U 604.20 1.66 1,001.94 
100 TABLERO DE EXHIBICIÒN MDF SLATWALL 6P 6X8X18 U 89.46 42.52 3,803.77 
101 Tacos fischer f-8+colepato U 8,844.00 0.28 2,459.52 
102 Teflón U 6.15 0.52 3.17 
103 Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca) Galón 4.26 12.21 52.00 
104 TIRADERAS PUERTA BATIENTE NAT. 6,40 MS. U 42.60 20.20 860.52 
105 TOMA TV COAXIAL VETO C/PLACA U 90.00 0.95 85.22 
106 TOPES DE PRESION U 511.20 0.90 461.00 
107 Tubería galv. em 1/2"x3m U 699.87 2.41 1,686.83 
108 Uniones emt de 1/2" U 195.00 0.23 44.19 
109 VIGA DE EUCALIPTO TRATADA CONTRA POLILLA DE 15X7CM M 6,040.20 1.53 9,259.87 
110 DILUYENTE (THINNER COMERCIAL) GALON 340.93 7.31 2,493.03 
111 ELECTRODOS KG 3,579.73 3.46 12,385.86 
112 MATERIAL OBRA FALSA GLOBAL 170,463.30 0.04 6,818.53 
113 OXIGENO M3 1,704.63 4.98 8,489.07 
114 PINTURA ANTICORROSIVA (CROMATOZINC) GALON 170.46 11.91 2,030.34 
115 PINTURA DE ALUMINIO GALON 170.46 11.99 2,043.85 
116 ALAMBRE GALVANIZADO # 18       KG 3.00 1.48 4.44 
117 COND. CU TTU 2000V # 2/0 AWG   ML 31.50 10.58 333.27 
118 COND. CU TTU 2000V # 4/0 AWG   ML 94.50 17.02 1,608.39 
119 CONECTOR CONDUIT EMT 2 1/2   " U 30.00 6.56 196.88 
120 ROLLO TAIPE 3M-33 NORMAL       U 3.00 1.06 3.19 
121 TUBO CONDUIT EMT 2 1/2       " ML 30.00 8.43 252.90 
122 UNIÓN CONDUIT EMT 2 1/2      " U 30.00 5.05 151.50 
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123 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A—36 KG 187,509.63 1.00 187,509.63 
        TOTAL: 573,504.95 















Figura 35-4: Cronograma Valorada de trabajos 




El análisis de los costos por vivienda y del total del conjunto habitacional ha permitido 
determinar que: 
Costo por vivienda= 35 800, 04 
Inversión Total: Costo del conjunto habitacional= 1 074 001,49 
Tabla 19-4: Inversión total 
N° TIPO DE INVERSIÓN VALOR usd % 
1 Materiales 573504,95 53,39 
2 Mano de obra 273144,69 25,43 
3 Equipos 84336,17 7,85 
4 Mano de obra indirecta 25312,14 2,35 
5 Gastos indirectos 117703,54 10,95 
 TOTAL 1074001,49 100 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Los criterios de selección de beneficiarios de vivienda deben referirse a variables observables y 
fácilmente medibles. Estas variables deben representar aquellos factores que hacen indiscutible 
preferir un grupo antes que otro para ser asignatario de viviendas sociales. 
Se pueden mencionar los siguientes factores: 
 El tamaño de la familia 
 El tiempo que lleva la familia viviendo en malas condiciones (o la antigüedad de la 
postulación) 
 El aporte propio que pueda realizar la familia (ahorro previo o compromiso de participar 
en el proceso constructivo) 
 Situación socioeconómica (si es que existe algún indicador para medirla) 
 
El financiamiento de la vivienda generalmente está complementado por algún sistema de 
financiamiento a largo plazo, ya que, con los recursos reunidos por el ahorro, no se completa el 
precio de la vivienda. 
 
Las familias de escasos recursos requieren financiamiento a plazos que superan los 10 años y 
pueden llegar hasta 30 años, para financiar sus viviendas. 
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4.3.2 Financiamiento del Proyecto 
 
TABLA DE AMORTIZACIONES DEL CRÉDITO DEL 70% DEL VALOR TOTAL 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL. 
 
Costo total del conjunto habitacional: 1074001,49 
30% Capital propio: 322800 
70% Préstamo a la CFN: 751800 
Periodo: 36 meses 
Tasa de interés: 12% 
Para Pago Mensual: $24,970.52 sobre 36 meses 
 
Tabla 20-4: Amortización del crédito año 1 
Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación 
1 $7,518.00 $17,452.52 $734,347.48 
2 $7,343.47 $17,627.04 $716,720.44 
3 $7,167.20 $17,803.31 $698,917.12 
4 $6,989.17 $17,981.35 $680,935.78 
5 $6,809.36 $18,161.16 $662,774.62 
6 $6,627.75 $18,342.77 $644,431.85 
7 $6,444.32 $18,526.20 $625,905.65 
8 $6,259.06 $18,711.46 $607,194.18 
9 $6,071.94 $18,898.58 $588,295.61 
10 $5,882.96 $19,087.56 $569,208.05 
11 $5,692.08 $19,278.44 $549,929.61 
12 $5,499.30 $19,471.22 $530,458.39 
Totales para el año 1 
  Se pagará $299,646.22 por la obligación en el año 1 
$78,304.60 se irán a INTERESES 
$221,341.61 se abonará a la OBLIGACIÓN 







Tabla 21-4: Amortización del crédito año 2 
Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación 
13 $5,304.58 $19,665.93 $510,792.45 
14 $5,107.92 $19,862.59 $490,929.86 
15 $4,909.30 $20,061.22 $470,868.64 
16 $4,708.69 $20,261.83 $450,606.81 
17 $4,506.07 $20,464.45 $430,142.36 
18 $4,301.42 $20,669.09 $409,473.26 
19 $4,094.73 $20,875.79 $388,597.48 
20 $3,885.97 $21,084.54 $367,512.93 
21 $3,675.13 $21,295.39 $346,217.55 
22 $3,462.18 $21,508.34 $324,709.20 
23 $3,247.09 $21,723.43 $302,985.78 
24 $3,029.86 $21,940.66 $281,045.12 
Totales para el año 2 
  Se pagará $299,646.22 por la obligación en el año 2 
$50,232.95 se irán a INTERESES 
$249,413.27 se abonará a la OBLIGACIÓN 














Tabla 22-4: Amortización del crédito año 3 
Mes Intereses a pagar Abono a capital Saldo Obligación 
25 $2,810.45 $22,160.07 $258,885.05 
26 $2,588.85 $22,381.67 $236,503.38 
27 $2,365.03 $22,605.48 $213,897.90 
28 $2,138.98 $22,831.54 $191,066.36 
29 $1,910.66 $23,059.85 $168,006.50 
30 $1,680.07 $23,290.45 $144,716.05 
31 $1,447.16 $23,523.36 $121,192.69 
32 $1,211.93 $23,758.59 $97,434.10 
33 $974.34 $23,996.18 $73,437.92 
34 $734.38 $24,236.14 $49,201.79 
35 $492.02 $24,478.50 $24,723.29 
36 $247.23 $24,723.29 $0.00 
Totales para el año 3 
  Se pagará $299,646.22 por la obligación en el año 3 
$18,601.10 se irán a INTERESES 
$281,045.12 se abonará a la OBLIGACIÓN 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
 
4.3.3 Estudio Económico 
 
Se considera una utilidad del 100% sobre el costo de cada vivienda, en razón de los impuestos 
del 15% por concepto de participación a trabajadores y el 25% por impuesto a la renta y se 
asume que se venderán 6 casas por año. 











Tabla 23-4: Proyección de ingresos 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Cantidad de casas 6 6 6 6 6 
Unidades $ 35800,04 39380,04* 43318,04 47649,84 52414,82 
Unidades $ + utilidad 71600,08** 78760,08 86636,08 95299,68 104829,64 
Valor Total 429600 472560 519816 571797 628976 
* Se incrementa el costo unitario en un 10% cada año para cubrir costos por inflación y posible 
alza de precios de materiales por tributación por aranceles. 
** Se considera una utilidad del 100% por venta en cada casa. 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
 
Tabla 24-4: Estado de resultado proyectado 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos 429600 472560 519816 571797 628976 
Egresos 5000 5250 5512 5787 6076 




63690 70096 77145 84931 93435 
Utilidad después 
de impuestos 
360910 397214 437159 481279 529465 
Impuesto a la 
renta 25% 
90227 99303 109289 120319 132366 
Utilidad neta o 
Flujo efectivo 
270638 297911 327870 360960 397099 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
Tabla 25-4: Flujo de caja proyectado 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
-1074001,49 270638 297911 327870 360960 397099 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
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La TIR es la tasa de interés que equipara el valor presente de los ingresos con el valor presente 
de los egresos, es decir, permite obtener un VPN igual a 0. Es importante recalcar, que si la tasa 
interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad significa que el proyecto produce un 
rendimiento adicional, por tanto, es factible. Si la TIR es menor al costo de oportunidad el 
proyecto no es recomendable: 
TIR=to, recomendable  
TIR = to, indiferente  
TIR = to, no recomendable  
to = tasa de oportunidad 
Se calcula en Excel el valor del VAN y TIR 
Tabla 26-4: Datos de flujo en Excel 








Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
Tabla 27-4: Valores calculados de VAN y TIR 
TIR 15.22% 
VAN $ 157,681.85 
 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
Valor actual neto 
 n 
VAN = ∑ Fj (1 + i)
-j
 - I 
 
j=0 
VAN = 157681,85 
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VAN positivo, significa que se trata de un proyecto rentable. Se obtendrá un beneficio de usd $ 
157681,85 luego de recuperar la inversión. 
 
TIR = 15,22 % 
TIR:  Rentable.                                 
 
Como la TIR calculada es mayor que la tasa de interés cobrada por el ente emisor, el proyecto 
es viable, pues la inversión es económicamente rentable, es decir la misma retornará en un 
15,22% en proporción directa al capital invertido. 
 
El 15,22% representa una tasa de retorno que está en el margen de los proyectos sociales, donde 
no se espera una alta rentabilidad. 
 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
La relación beneficio/costo es un índice de rendimiento que estima la cantidad de dinero que se 
va a obtener por cada unidad monetaria (dólar) que invierta el proyecto. Para su cálculo se toma 
el cociente entre el VPN de los ingresos y el VPN de los egresos, así como la tasa de descuento. 
Cuando la relación beneficio/costo es mayor que 1 (valor presente de los ingresos supera el 
valor presente de los egresos), se justifica el proyecto desde el punto de vista económico. La 
fórmula utilizada para su cálculo es la siguiente: 
 
Donde: 
= Ingresos  
Ei= Egresos 
i= Tasa de descuento 
n = Número de períodos 
Para determinar la relación beneficio/costo del proyecto es necesario calcular primero el VAN 
de los ingresos y los egresos, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 28-4: Valor Actual Neto de ingresos y egresos 
Año Ingresos Egresos 
Año 0  1074401.49 
Año 1 429600 5000 
Año 2 472560 5250 
Año 3 519816 5512 
Año 4 571797 5787 





Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
B/ C = 1,24 
Este resultado indica que por cada dólar invertido en el proyecto se recuperará el mismo y 
además se conseguirá un beneficio aproximado de 24 centavos de dólar. 
 
4.4 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
Toda propuesta de inversión debe establecer un estudio de impacto ambiental, para determinar 
los efectos que sobre el ambiente pueda tener. 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 
favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio ambiente. El 
impacto de un proyecto sobre el ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente 
futuro modificado, tal como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y 
la situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación 
(Conesa Fernández, 2003) 
El estudio de impacto ambiental es una herramienta que permite asegurar el cuidado del 
ambiente, tanto natural como social, ante la realización de cualquier tipo de proyecto o acción, 
ya sean obras de construcción, industriales u otras similares que de alguna manera alteren el 
ambiente. Por lo tanto, se plantean los siguientes objetivos de la evaluación ambiental del 
proyecto de construcción de un conjunto habitacional de interés social en el Barrio San Antonio 
de la Laguna.: 
 
- Determinar los principales efectos positivos o negativos que sobre el medio ambiente genere el 
proyecto. 
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- Prevenir los efectos nocivos que afectan los recursos y bienes de la naturaleza, así como sobre 
las condiciones de vida de la población presente y futura. 
- Promover una actitud de respecto frente a los recursos del medio ambiente. 
 
Existen una serie de modelos y procedimientos para evaluar ambientalmente los proyectos, 
algunos generales y otros específicos para situaciones o aspectos concretos. Ciertos modelos 
pueden ser cualitativos y otros de tipo cuantitativo. 
Para la evaluación ambiental del presente proyecto se utilizó el método cualitativo de Matriz de 
causa - efecto de Leopold y la valoración de impactos. 
 
VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
El proyecto se enmarca dentro de la Categoría B para los que se prevé únicamente un bajo 
impacto ambiental.  
 
En general se siguió la metodología de los Criterios Relevantes Integrados, elaborándose índices 
de impacto ambiental para cada efecto identificado. 
 
Tabla 29-4: Criterios de valoración para impactos 
SIGNO DEL IMPACTO 
Beneficioso (+) 
Perjudicial (-) 
INTENSIDAD (I) EXTENSION (E) MOMENTO (M) 
Muy bajo 1 Puntual 1 Largo plazo 1 
Bajo 2 Parcial 2 Mediano plazo 2 
Medio 4 Extenso 4 Corto plazo 4 
Alto 6 Total 8 inmediato 6 
Muy alto 8 (Crítica) ≤ 8 (crítica) 8 
Total, o extrema 12 
    
PERSISTENCIA (P) 
 
CERTIDUMBRE (C) REVERSIBILIDAD (R) 
Fugaz 1 Improbable -1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Probable 1 Mediano plazo 2 




    
Irrecuperable 40 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
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Referencias de la tabla: 
- Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 
específico en que actúa, expresa el grado de destrucción del factor en el área en el que se 
produce el efecto. 
- Extensión (E): Es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
- Momento (M): Es el plazo de manifestación del impacto, es decir, el tiempo que transcurre 
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 
- Persistencia (P): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 
aparición y, a partir del cual, el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
- Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 
- Certidumbre (C): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 
Para valorar los impactos ambientales se utiliza la siguiente fórmula: 
Significatividad (S) = (+/-) (I + E + M + P + R + C) 
Con la aplicación de la fórmula los resultados podrán clasificarse según la siguiente valoración: 
Tabla 30-4: Valoración de significatividad 
Negativos 
≤ 8 Impacto no significativo 
9 hasta ≤ 13 Impacto bajo 
14 hasta ≤ 29 Impacto moderado 
30 hasta ≤ 45 Impacto relevante 
≥ 45 Muy severo 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
Intensidad: Se estableció una calificación subjetiva, tomando un valor de 2 en escala que va de 
1 a 12. 
 
Extensión: Se toma el valor 4 que corresponde a la categoría de extenso.  
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Momento: Se toma el valor mínimo de 2 que corresponde a una afectación ambiental de 
mediano plazo. 
 
Persistencia: Se adopta el valor 2 que corresponde la categoría temporal. 
 
Reversibilidad: Se asume el valor 1 que corresponde corto plazo. 
 
Certidumbre: Se asume el valor 1 que corresponde probable. 
 
 
Tabla 31-4: Valoración de impactos 
I = intensidad 2 Bajo 
E = extensión 4 Extenso 
M = Momento 2 Mediano plazo 
P = Persistencia 2 Temporal 
R = Reversibilidad 1 Corto plazo 
C = Certidumbre 1 Probable 
Fuente: Realizado por: Alejandro Velasteguí C 
 
Significatividad (S) = (+/-) (2 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1) = 12 
Se inscribe en el rango de 9 hasta 13 
9 hasta ≤ 13 Impacto bajo 
 
El proyecto en el aspecto ambiental tiene un impacto bajo. 
 
Medidas de mitigación 
 
Las medidas de mitigación se adoptan para cada una de las acciones que podrían causar un 
impacto negativo sobre el ambiente y se aplican en cualquiera de las fases, sean estas en la 
construcción o ya en operación. 
En nuestro caso se aplicará como medida de mitigación en la remoción de tierra, el evitar en 
posible realizar esta actividad en presencia de precipitaciones, se deberá hacerlo en los periodos 
de menor precipitación. 
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Las aguas negras se llevarán a un sistema de depuración para tratarla posteriormente. 
El transporte de materiales se lo hará en días de menor tráfico vehicular. 
 
4.5 IMPACTO SOCIAL 
 
La evaluación de la Evaluación del impacto social (SIA) es un proceso para comprender y 
responder a los problemas sociales asociados con el desarrollo. La SIA se centra en cómo 
identificar, evitar, mitigar y mejorar los resultados para comunidades y es más efectiva como un 
proceso iterativo a lo largo del ciclo de vida de los desarrollos, en lugar de ser una actividad 
aislada al inicio. 
 
Aunque originalmente fue concebida como una herramienta para predecir el impacto de objetos 
propuestos antes de su desarrollo, la SIA considera ahora los sistemas y estrategias emprendidas 
durante las fases de implementación de un desarrollo (incluyendo exploración) para monitorear, 
reportar, evaluar, revisar y responder proactivamente al cambio.  
 
Un impacto social es algo que se experimenta o siente (de manera real o percibida) por un 
individuo, grupo social o unidad económica. Los impactos sociales son el efecto de una acción 
(o falta de acción) y pueden ser tanto positivos como negativos. Los impactos sociales son 
distintos de los procesos de cambios sociales, en parte porque los diferentes grupos sociales 
pueden experimentar de manera diferente el cambio social dependiendo de las circunstancias. 
 
Los objetivos de la evaluación de impacto social para proyectos de recursos 
 
La política e instrumentos legislativos adoptados por el gobierno deben buscar fomentar los 
siguientes objetivos. Aunque esta lista no es exhaustiva, sí identifica un número de problemas 
que son característicos sobre el desarrollo de recursos.  
 
Enfoque al estilo de vida  
Los desarrolladores de recursos deben ser animados a identificar y responder a impactos 
sociales en todas las etapas durante el ciclo de vida de los desarrollos de recursos, con procesos 
adoptados para integrar la gestión social a todos los aspectos de un desarrollo.  
 
Dejar un legado a largo plazo  
Debe animarse a los desarrollos a planear en caso de resultados que tengan alcance más allá de 
la vida de la operación y a crear enfoques dirigidos a mejorar el futuro luego del desarrollo de 
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recursos. Dejar un legado positivo va más allá de la mitigación de impactos negativos – 
significa proporcionar a la región más amplia algo con valor más allá de la operación. 
 
Compromiso  
Debe animarse a los desarrollos de recursos a tomar un compromiso continuo con, y con la 
participación de, la comunidad y el gobierno. En donde sea adecuado, deben priorizarse los 
procesos activos que busquen la participación en la toma de decisiones por sobre los métodos de 
consulta pasivos.  
 
Alineación  
Debe animarse a los desarrollos de recursos a alinear actividades con los planes de la 
comunidad y gobierno y futuros preferidos a través del compromiso.  
 
Formación de capacidades  
Las actividades de inversión social y desarrollo de comunidad realizadas por desarrolladores de 
recursos deben, en lo posible, buscar construir la capacidad de comunidades para llevar a cabo 
actividades, y minimizar su dependencia en compañías de recursos.  
 
Asociaciones  
En donde sea adecuado, debe animarse a los desarrolladores de recursos a asociarse con el 
gobierno local y estatal, comunidades, otras operaciones y con otras industrias para enfrentar 
problemas de preocupación e interés mutuo.  
 
Balance entre los contextos operacionales y regionales  
Los desarrolladores de recursos deben adaptar sus enfoques al contexto operacional individual; 
sin embargo, también deben buscar, en donde sea apropiado, tomar un enfoque más amplio para 
asegurar que se consideren todos los impactos de otras operaciones, industrias y actividades, y 
que se exploren los esfuerzos para coordinar la gestión, monitoreo y mitigación. Esto es 




Debe animarse un uso más estratégico de fondos, fideicomisos y otras inversiones y actividades, 





Gestión adaptativa y flexibilidad  
Debe animarse los desarrollos de recursos para que respondan a las circunstancias cambiantes y 
aumento de conocimiento y consciencia de los impactos a través del tiempo. Deben demostrar 
una mejora continua 
 
El proyecto socialmente es viable porque aporta algunas contribuciones a la sociedad, a 
continuación, se menciona las principales: 
 
Población a la que atiende: 
Se ha tomado en cuenta intervenir sobre una población vulnerable, escasos recursos 
económicos, con hijos menores de edad, con integrantes discapacitados en la familia o madres 
que son jefas de hogar. 
 
Ornato para la ciudad 
El proyecto adecentará un importante barrio de la ciudad, con casas nuevas, de diseño moderno, 
bien construidas, con disponibilidad de espacios verdes, espacios recreativos para niños y 

























El análisis de factibilidad de la construcción de un conjunto habitacional en el Barrio San 
Antonio de la Laguna del cantón Riobamba, orientado a familias de medianos o escasos 
recursos económicos, permite concluir que su ejecución es viable de realizar, de acuerdo a los 
siguientes resultados favorables obtenidos:  
 
El estudio de mercado determina que existe una demanda considerable de viviendas de interés 
social, ya que el 91% no dispone de vivienda propia y estarían dispuestos a adquirir una 
vivienda en el conjunto habitacional. 
 
La viabilidad técnica del proyecto de un conjunto habitacional evidencia de manera clara la 
importancia de la ejecución del proyecto, bajo los cálculos estructurales de ingeniería 
preestablecidos sometidos a normas vigentes que garantizan diseños óptimos para proporcionar 
una mejor calidad de vida a sus futuros propietarios. 
 
La evaluación financiera demuestra la viabilidad del proyecto. Se determinó que, con el flujo de 
fondos planteados para 5 años, a una tasa del 18% se obtuvo un VPN positivo de 157681,85 y 
una tasa de retorno TIR de 15,22% que garantiza que no habrá pérdidas. 
 
La evaluación ambiental determina que el proyecto no generará impactos negativos 



















Se debe ejecutar el proyecto en base a los resultados obtenidos en el análisis de factibilidad, el 
mismo que contempló estudios de mercado, técnico, financiero y ambiental. 
Aunque la demanda potencial es alta, debe considerarse el riesgo de que algunos moradores no 
accedan a la adquisición de las viviendas, entonces será necesario considerar planes de 
financiamiento en instituciones bancarias. 
Sería necesario mantener una base de datos actualizada de la demanda insatisfecha de viviendas 
en la provincia y en el cantón, para atender a otros sectores que podrían ser potenciales 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿De qué manera el análisis de factibilidad incidirá en 
la construcción del proyecto de vivienda social en el 
Barrio San Antonio de la Laguna, de la ciudad de 
Riobamba? 
Desarrollar el análisis de factibilidad para la 
construcción de un conjunto habitacional de interés 
social en el barrio San Antonio de la laguna, de la 
ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 
El análisis de factibilidad proporcionará el 
sustento técnico para la toma decisiones en la 
construcción de un conjunto habitacional de 
interés social en el barrio San Antonio de la 
laguna, de la ciudad de Riobamba, provincia de 
Chimborazo. 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Cuál es la factibilidad de mercado del proyecto de 
vivienda social en el Barrio San Antonio de la 
Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
Identificar las condiciones de oferta y demanda para 
determinar la factibilidad de mercado del proyecto 
de vivienda social. 
Las condiciones de oferta y demanda aseguran 
la factibilidad de mercado del proyecto de 
vivienda social. 
¿Cuál es la factibilidad financiera del proyecto de 
vivienda social en el Barrio San Antonio de la 
Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
Calcular costos directos e indirectos, calendario de 
inversiones para determinar la factibilidad 
financiera del proyecto de vivienda social. 
Los costos directos e indirectos, aseguran la 
factibilidad financiera del proyecto de vivienda 
social. 
 ¿Cuál es la factibilidad técnica del proyecto de 
vivienda social en el Barrio San Antonio de la 
Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
Definir el tamaño óptimo de la vivienda, la 
localización óptima y la ingeniería del proyecto 
para determinar la factibilidad técnica del proyecto 
de vivienda social. 
El tamaño óptimo de la vivienda, la localización 
óptima y la ingeniería del proyecto aseguran la 
factibilidad técnica del proyecto de vivienda 
social. 
¿Cuál es la factibilidad ambiental del proyecto de 
vivienda social en el Barrio San Antonio de la 
Laguna, de la ciudad de Riobamba? 
Identificar los criterios de valoración, identificación 
y valoración de impacto para evaluar la factibilidad 
ambiental del proyecto de vivienda social en el 
Barrio San Antonio de la Laguna, de la ciudad de 
Riobamba. 
La identificación y valoración de impacto 
aseguran la factibilidad ambiental del proyecto 









DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
 
NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
 
TENECIA DE VIVIENDA 
 
 
PRIORIZACIÓN POR VULNERABILIDAD 
 
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA CON DISCAPACIDAD 
 
NÚMERO DE FAMILIAS CON MÁS DE 3 HIJOS MENORES DE EDAD 
 





NIVEL DE INGRESOS DE LOS JEFES DE FAMILIA  
 











 Anexo 3.  PRECIOS UNITARIOS 
 
PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO 
CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 









A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor (5.00% 
M.O.) 
        0.12 
Volqueta 8 m3 1.00 25.00 25.00 0.11 2.75 
SUBTOTAL M         2.87 









A B C=A*B R D=C*R 
Chofer licencia "e" (estr.oc c1) 1.00 4.67 8.24 0.11 0.91 
Peon (estr.oc e2) 4.00 3.30 13.20 0.11 1.45 
SUBTOTAL N         2.36 
MATERIALES 
DESCRIPCION    UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
          
SUBTOTAL O         
TRANSPORTE 
DESCRIPCION 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
 
A B C=A*B 
          
SUBTOTAL P         
 TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.23 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00 % 0.78 
OTROS INDIRECTOS     %   
COSTO TOTAL DEL RUBRO  6.01 
VALOR OFERTADO  6.01 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.     SEIS dólares UN centavo 
(Riobamba, Julio de 2016)                  
------------------------------------------------------- 
ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
       
 
 
 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 








A B C=A*B R D=C*R 
Motoniveladora 1.00 30.00 30.00 0.01 0.36 
Rodillo 1.00 40.00 40.00 0.01 0.48 
Tanquero 1.00 18.00 18.00 0.01 0.22 
Volqueta 8M3 16.00 18.00 288.00 0.01 3.46 
SUBTOTAL M         4.52 
MANO DE OBRA 




HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Operador eq. pesado 1 (Estr.Oc C1) 1.00 2.71 2.71 0.01 0.03 
Operador equipo pesado 2 (Estr.Oc 
C2) 1.00 2.66 2.66 0.01 0.03 
Chofer licencia "e" (estr.oc c1) 17.00 4.67 140.08 0.01 1.68 
SUBTOTAL N         1.74 
MATERIALES 
DESCRIPCION    UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
Cascajo 
 
m3 1.30 1.50 1.95 
Agua 
 
m3 0.07 0.90 0.06 
SUBTOTAL O         2.01 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
    
 
A B C=A*B 
  
 
        
SUBTOTAL P          
 
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.27 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00 %  1.24 
OTROS INDIRECTOS     %   
COSTO TOTAL DEL RUBRO  9.51 
VALOR OFERTADO  9.51 
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA. 
 
NUEVE dólares CINCUENTA Y UN centavos 
   (Riobamba, Julio de 2016)                 
                  
            ------------------------------------------------------- 
    ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
       
 
 
 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO:  Hormigón F'c= 240 Kg/cm2 Plintos UNIDAD: M3 
DETALLE: 
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor 0.05 0.20 0.01 0.77 0.01 
Concretera 1 Saco 1.00 4.34 4.34 0.77 3.34 
Vibrador A Gasolina 1.00 2.55 2.55 0.77 1.96 
SUBTOTAL M         5.31 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Inspector (estr.oc b3) 0.30 3.66 1.10 0.77 0.85 
Albañil (estr.oc d2) 2.00 3.30 6.60 0.77 5.08 
Peon (estr.oc e2) 6.00 3.30 19.80 0.77 15.25 
Carpintero (estr.oc d2) 1.00 3.30 3.30 0.77 2.54 
Ayudante en general (estr.oc 
e2) 2.00 3.30 6.60 0.77 5.08 
SUBTOTAL N         28.80 
MATERIALES 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
Cemento saco 8.50 8.00 68.00 
Arena m3 0.42 10.30 4.32 
Ripio m3 0.70 10.22 7.13 
Agua m3 0.21 1.00 0.21 
100n plastificante reductor de agua. kg 0.30 1.47 0.44 
SUBTOTAL O       80.10 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
    
 
A B C=A*B 
  
 
        
SUBTOTAL P          
  
TOTAL, COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P)   114.21 
  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 
%  15.00% 17.13 
  
OTROS INDIRECTOS     %     
  
COSTO TOTAL DEL RUBRO    131.34 
  
VALOR 
OFERTADO      131.34 
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA. 
     
  
CIENTO TREINTA Y UN dólares TREINTA Y CUATRO 
centavos 
(Riobamba, Julio de 2016)                
     
      ------------------------------------------------------- 
    ING. ALEJANDRO VELASTEGUI 
CACERES 
    
 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 








A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor 0.05 0.20 0.01 0.65 0.01 
Concretera 1 Saco 1.00 4.34 4.34 0.65 2.82 
Vibrador A Gasolina 1.00 2.55 2.55 0.65 1.66 
SUBTOTAL M         4.49 
MANO DE OBRA 




  A B C=A*B R D=C*R 
Inspector (estr.oc b3) 0.30 3.66 1.10 0.65 0.71 
Albañil (estr.oc d2) 2.00 3.30 6.60 0.65 4.29 
Peon (estr.oc e2) 6.00 3.30 19.80 0.65 12.87 
Carpintero (estr.oc d2) 1.00 3.30 3.30 0.65 2.15 
Ayudante en general (estr.oc e2) 2.00 3.30 6.60 0.65 4.29 
SUBTOTAL N         24.31 
MATERIALES 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
Cemento saco 7.50 8.00 60.00 
Arena m3 0.46 10.30 4.74 
Ripio m3 0.71 10.22 7.26 
Agua m3 0.22 1.00 0.22 
100n plastificante reductor de agua. kg 0.30 1.47 0.44 
Inhibidor de corrosión de protección mixta lt 1.00 0.00 0.00 
Tabla dura de encofrado de 0.30 mts. u 2.00 1.66 3.32 
Clavos kg 0.20 2.58 0.52 
SUBTOTAL O       76.50 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C=A*B 
  
 
        
SUBTOTAL P          
 
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 105.7 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%  15.86 
OTROS INDIRECTOS     % 
    
COSTO TOTAL DEL RUBRO  121.56 
VALOR OFERTADO 121.56 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. CIENTO VEINTIUN dólares CINCUENTA Y SEIS centavos 




ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
 
 
 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      RUBRO:  MALLA ELECTROSOLDADA R-131 (5.5-15) UNIDAD: M2 
DETALLE: 
     EQUIPOS            
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor 1.00 0.20 0.20 0.01 0.00 
            
            
SUBTOTAL M         0.00 
MANO DE OBRA           
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Ayudante en general (estr.oc e2) 1.00 3.26 3.26 0.01 0.03 
Albañil (estr.oc d2) 2.00 3.30 6.60 0.01 0.07 
            
            
SUBTOTAL N         0.10 
MATERIALES            
DESCRIPCION    UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
            
Malla electrosoldada 5.5 x15 
 
m2 1.00 3.39 3.39 
  
 
        
  
 
        
SUBTOTAL O         3.39 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C=A*B 
  
 
        
  
 
        
SUBTOTAL P          
 
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.49 
INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%  0.52 
OTROS INDIRECTOS     %   
COSTO TOTAL DEL RUBRO  4.01 
VALOR OFERTADO  4.01 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
    
  
CUATRO dólares UN centavo 









 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      
RUBRO: 





DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor 0.05 0.20 0.01 1.00 0.01 
Soldadora Eléctrica 1 1.00 2.30 2.30 0.20 0.46 
            
            
            
SUBTOTAL M         0.47 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
  A B C=A*B R D=C*R 
Peon (estr.oc e2) 1.00 3.30 3.30 0.20 0.66 
Albañil (estr.oc d2) 1.00 3.30 3.30 0.20 0.66 
Inspector (estr.oc b3) 0.10 3.66 0.37 0.20 0.07 
SUBTOTAL N         1.39 
MATERIALES 
DESCRIPCION    UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
            
MASTER DECK GALVANIZADO 
ANCHO ÚTIL 1010 MM E = 0.65 MM. M2 1.00 12.61 12.61 
Soldadura 60/11x1/8" tipo indura kg 0.20 3.22 0.64 
VIGA DE EUCALIPTO TRATADA 
CONTRA POLILLA DE 15X7CM M 2.00 1.53 3.06 
SUBTOTAL O       16.31 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
  
    A B C=A*B 
SUBTOTAL P 
          
 
TOTAL, COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P)   18.17 
INDIRECTOS Y UTILIDADES %  15.00% 2.73 
OTROS INDIRECTOS     %     
COSTO TOTAL DEL RUBRO    20.9 
VALOR OFERTADO      20.9 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA. VEINTE dólares NOVENTA centavos 





ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
 
 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO:  Acero Estructural (Perfiles) UNIDAD: KG 
DETALLE: 
EQUIPOS 




  A B C=A*B R D=C*R 
MOTOSOLDADORA 2.00 0.94 1.88 0.01 0.02 
EQUIPO DE OXICORTE 2.00 1.83 3.66 0.01 0.04 
EQUIPO DE TALLER 1.00 1.83 1.83 0.01 0.02 
EQUIPO DE CAMPO 1.00 1.83 1.83 0.01 0.02 
GRUA DE PATIO 1.00 7.50 7.50 0.01 0.08 
SUBTOTAL M         0.35 








A B C=A*B R D=C*R 
PEÓN 9.00 3.30 29.70 0.01 0.30 
MAESTRO ESTRUCTURA MAYOR 
TIT. SECAP 4.00 3.30 13.20 0.01 0.13 
AYUDANTE MAQUINARIA 2.00 3.30 6.60 0.01 0.07 
SOLDADOR ACETILENO Y/O 
ELÉCTRICO 2.00 3.30 6.60 0.01 0.07 
GRÚA PUENTE DE ELEVACIÓN 2.00 3.30 6.60 0.01 0.07 
SUBTOTAL N         0.64 
MATERIALES 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A--36 KG 1.10 1.00 1.10 
DILUYENTE ( THINNER COIMERCIAL ) GALON 0.00 7.31 0.01 
ELECTRODOS KG 0.02 3.46 0.07 
MATERIAL OBRA FALSA GLOBAL 1.00 0.04 0.04 
OXIGENO M3 0.01 4.98 0.05 
PINTURA ANTICORROSIVA ( CROMATO ZINC ) GALON 0.00 11.91 0.01 
PINTURA DE ALUMINIO GALON 0.00 11.99 0.01 
SUBTOTAL O       1.29 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION 
UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
 
A B C=A*B 
  
 
        
SUBTOTAL P          
  
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.28 
  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00%  0.34 
  
OTROS INDIRECTOS     %   
  
COSTO TOTAL DEL RUBRO  2.62 
  
VALOR OFERTADO  2.62 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
    
  
DOS dólares SESENTA Y DOS centavos 
 (Riobamba, Julio de 2016)                 
      
 ------------------------------------------------------- 
    ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
    CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
 NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO:  Hierro de refuerzo UNIDAD: KG 
DETALLE: 
EQUIPOS 




  A B C=A*B R D=C*R 
Cortadora dobladora de hierro 1.00 2.00 2.00 0.01 0.03 
            
            
SUBTOTAL M         0.03 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 
A B C=A*B R D=C*R 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0.10 3.66 0.37 0.01 0.00 
Fierrero (estr.oc d2) 2.00 3.30 6.60 0.01 0.09 
Ayudante de fierrero (estr.oc e2) 2.00 3.26 6.52 0.01 0.08 
            
            
SUBTOTAL N         0.17 
MATERIALES            
DESCRIPCION    UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
            
Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 
 
kg 1.05 1.90 2.00 
Alambre de amarre #18 
 
kg 0.05 2.23 0.12 
  
 
        
SUBTOTAL O        2.12 
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C=A*B 
  
 
        
SUBTOTAL P          
 
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.32 
INDIRECTOS Y UTILIDADES  15.00 % 0.35 
OTROS INDIRECTOS     %   
COSTO TOTAL DEL RUBRO  2.67 
VALOR OFERTADO  2.67 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
    
 
DOS dólares SESENTA Y SIETE centavos 









 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
      RUBRO:  Cerámica blanco para paredes 0.30 x 0.30m UNIDAD: M2 
DETALLE: 
EQUIPOS 




  A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor (5.00% M.O.)         0.28 
            
            
            
            
SUBTOTAL M         0.28 
MANO DE OBRA 




  A B C=A*B R D=C*R 
Peon (estr.oc e2) 0.80 3.30 2.64 1.00 2.64 
Albañil (estr.oc d2) 0.80 3.30 2.64 1.00 2.64 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0.10 3.66 0.37 1.00 0.37 
SUBTOTAL N         5.65 
MATERIALES 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
           
Cemento kg 2.30 0.16 0.37 
Ceramica para paredes m2 1.00 13.56 13.56 
Agua m3 0.01 0.90 0.01 
SUBTOTAL O       13.94 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C=A*B 
  
 
        
  
 
        
  
 
        
SUBTOTAL P          
 
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.87 
INDIRECTOS Y UTILIDADES15.00 %  2.98 
OTROS INDIRECTOS     %   
COSTO TOTAL DEL RUBRO  22.85 
VALOR OFERTADO  22.85 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
 
  
VEINTE Y DOS dólares OCHENTA Y CINCO centavos 





ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
 
 
 CASA DE INTERES SOCIAL BARRIO LA LAGUNA 
NOMBRE DEL CONSULTOR: ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO:  
Cerámica blanco para piso 




     EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
A B C=A*B R D=C*R 
Herramienta Menor 1.00 0.20 0.20 0.50 0.10 
Cortadora 1.00 0.25 0.25 0.50 0.13 
Amoladora 1.00 1.25 1.25 0.50 0.63 
            
SUBTOTAL M         0.86 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 
CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 
A B C=A*B R D=C*R 
Peon (estr.oc e2) 1.00 3.30 3.30 0.50 1.65 
Albañil (estr.oc d2) 1.00 3.30 3.30 0.50 1.65 
Maestro de obra (estr.oc c2) 0.10 3.66 0.37 0.50 0.18 
SUBTOTAL N         3.48 
MATERIALES 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO COSTO 
Mortero hidráulico PREMIUM 
 
kg 3.13 0.62 1.94 
PORCELANA 
 
kg 0.20 0.92 0.18 
CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30x30 PARA 
PISOS m2 1.30 9.57 12.44 
SUBTOTAL O         14.56 
TRANSPORTE 
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C=A*B 
SUBTOTAL P           
  
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.9 
  
INDIRECTOS Y UTILIDADES 15.00% 2.84 
  
OTROS INDIRECTOS     %     
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
 
COSTO TOTAL DEL RUBRO    21.74 
  
VALOR OFERTADO  21.74 
(Riobamba, Julio de 2016)                 
 
VEINTIUN dólares SETENTA Y CUATRO centavos 
      
      ------------------------------------------------------- 
    ING. ALEJANDRO VELASTEGUI CACERES 
     





















 ANEXO 5. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
